



Sluttrapport			<i>Fase.</i>	Forstudie
Prosjektnummer:	-	Saksnummer:	-	
Prosjektnavn:	Forstudie "Lære å lære"			
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:	

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Aage Sandlie	Kommunalsjef	aage.o.sandlie@nordre-land.kommune.no	95193145

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Eric Martinussen	Rådgiver	eric.martinussen@nordre-land.kommune.no	93404325



1. Bakgrunn

Arbeidet med forstudien ble satt i gang etter initiativ fra rådmannen. Bakgrunnen til dette var et ønske om å komme i gang med et prosjektrettet arbeid som kunne innbefatte flere av tiltakene beskrevet i kommunedelplan for grunnskolen.

Etter en innledende drøfting med de relevante aktørene (først og fremst rektorer og representant for fagforeningene) ble det 13.02.09 besluttet å starte opp arbeidet med en forstudie. Samme dato ble det oppnevnt en prosjektgruppe for oppdraget. Prosjektgruppen skulle bestå av Rektorkollegiet i Nordre Land kommune, representanter for administrasjonen og fagforeningen.

Målet for forstudien skulle være : Å søke å avklare mulige gevinster ved å iverksette et hovedprosjekt etter mønster av "Lære å lære" i Trondheim kommune:

- Elevenes læringsutbytte
- Bedre/utvide elevenes repertoar i forhold til læringsstrategier.
- Gi utviklingen av tidlig innsats ytterligere kraft.
- Øke elevenes følelse av deltakelse i læringsprosessen.
- Tilpasset opplæring: Mer systematisk og konkret.
- Bedring av den generelle leseferdigheten
- Gjennom et slikt prosjekt, øke graden av tilpasset opplæring. ned på elevnivå, i hele kommunen.
- Bruke nettverk som redskap for utvikling av skolekulturer som aktivt bruker læringsstrategier på voksen- og elevnivå.

2. Måloppnåelse

Målet for forstudien ble nådd. De nevnte problemstillingene ble avklart

Se fagrapport og prosjektplan

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

Prosjektavtalen er overholdt.

Ingen avvik av betydning er registrert

4. Prosjektregnskap

Alle "utgifter" tatt innenfor den ordinære driften.

5. Erfaringer

Forstudien ble gjennomført i henhold til PLP metodikk- dette gav arbeidet en oversiktlig, helhetlig og trygg ramme.



6. Avslutning

Tiltross for noe knappe tidsfrister ble arbeidet avsluttet i tide. Mye av dette skyldes systematikken PLP metodikken legger opp til.

7. Vedlegg og referanser

1. Foreløpig plan for forprosjekt