

Faser i planarbeidet			2007						2008						2009		
Adm. arbeid	Politisk behandling	Medvirkning og informasjonstiltak	Jan	Mar	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	Mai
			Feb	Apr	Jun	Aug	Okt	Des	Feb	Apr	Jun	Aug	Okt	Des	Feb	Apr	Jun
Planarbeidet ble formelt startet opp 20.02.02*	Formannskapet Vedtak om å gjenoppta planarbeidet fattet 14.03.06	Varsel om oppstart															
Innledende arbeid, arbeid i prosjektgruppa		Åpent møte**, gruppearbeid i kommunestyret, medieoppslag															
Forslag til planprogram																	
	Planprogrammet sendes til offentlig ettersyn (6 uker)	Offentlig ettersyn/høring															
Evt. justering av planprogrammet	Formannskapet Fastsetting av planprogrammet																
Utarbeide planforslag med KU		Arealplanmøte hos Fylkeskommunen															
	Det faste utvalg for plansaker 1. gangs behandling	Åpent møte															
		Offentlig ettersyn/høring															
Evt. justering av planforslaget																	
	Det faste utvalg for plansaker 2. gangs behandling																
	Kommunestyret Sluttbehandling av planforslaget																

*Oppstart varslet 20.02.02. Senere varslet ved avisoppslag 23.02.07

**Åpent møte holdt 24.05.07