



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Byggekomitè  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Rådhuset  
**Dato:** 04.04.2017  
**Tidspunkt:** 11:00-14:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Olsen	LEDER	H
Birgit Nielsen	Medlem	SV

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Tore Elvestad	Medlem	AP

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Knut Ivar Skogvold	Tore Elvestad	SP

---

### Merknader

---

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Funderud	Sektorleder for drift og utvikling
Olaf Nilsen	Prosjekt
Ketil Jensen	Prosjekt

### Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

---

Birgit Nielsen

---

Knut I. Skogvold

---

Olaf Nilsen  
*Utvalgssekretær*

---

Terje Olsen

# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2/17	Planleggingsmøte Rovdas gravlund		

## **Deltakere:**

- Byggekomitè
- Anita fra Verte landskap og arkitektur AS
- Dag Funderud, sektorleder drift og utvikling
- Ketil Jensen, prosjekt ingeniør
- Olaf Nilsen, prosjektleder
- Magnar Solbakken, kirkeverge (saksbehandler på vegne av kirka og kommunen)

## **Agenda:**

Verte skal begynne på forprosjektet og trenger å avklare om dem og vi har samme mål-bilde for Rovdas gravlund.

- ✓ Gjennomgang av skisseprosjektet slik det foreligger
- ✓ Kvalitetssikring av hovedelementene i skissa
- ✓ Nye momenter siden sist?
- ✓ Kommunen skal lage reguleringsplan for området. Kommunens folk må være i dialog med Verte slik at disse to prosessene kan gå mest mulig hensiktsmessig ift hverandre
- ✓ Byggekomitèen innkalles for å få presentasjon av prosjektet slik at de kan følge det opp videre

## **PS 2/17 Planleggingsmøte Rovdas gravlund**

### **Saksprotokoll i Byggekomitè - 04.04.2017**

#### Referat om orientering Rovdas gravlund

- Orientering av prosess frem til fremlagt skisse.
- Det er som mål at forprosjektet er ferdig i løpet av 2017.
- Ulike former for fortetting diskutert, men kapasiteten er god utover de 95 årene som gravlundene er dimensjonert for. Det forventes også at alternative plassbesparende jordfester vil bli mer aktuelt i fremtiden.
- Det er et sterkt ønske at gravlundene har full infrastruktur fra starten av. Dette pga etiske, estetiske og arbeidsmiljømessige forhold.
- Byggekomiteen følger prosjektet videre.