



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Byggekomitè  
**Møtested:** Formannskapssalen, Rådhuset  
**Dato:** 03.05.2017  
**Tidspunkt:** 12:00-14:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Olsen	Leder	H
Tore Elvestad	Medlem	AP
Birgit Nielsen	Medlem	SV

---

### Merknader

---

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Olaf Erling Nilsen	
Ketil Jensen	
Dag Funderud	

### Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

---

Terje Olsen  
*Leder*

---

Birgit Nielsen

---

Olaf E Nilsen  
*Utvalgssekretær*

---

Tore Elvestad

# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 3/17	Oppfølging av kommunestyrebehandling av Doktorgården, omsorgsbygg og Solvoll		

## **Oppfølging av kommunestyremøte 20. april**

### Solvoll

Veien videre.

#### Diskusjon:

Orientering om prosessen

B. Nielsen se på midl. løsninger. Dette er ivaretatt da bygningsmessig ikke blir gjort før virksomhet er flyttet.

Er det mulig å gjøre bygg om til stiftelse

T. Elvestad: avhengig av byggets formål

Eks formål: bevare huset

B. Nielsen: bevare bru-miljøet

T. Olsen: formål må defineres, og favne om større grupper av brukere

Spørsmål om bygget kan flyttes og hvor

Tomt må avklares

T. Elvestad: Det må være et reell bruk av bygget

D. Funderud: kulturskolen må inn i prosessen etter hvert

### Leonard Isaksens vei 10

Tenkte løsninger.

Valg av entreprise.

#### Diskusjon:

D. Funderud: entrepriseform?

Totalentreprise greit

Bruk av 2. etasje vurdert

Kommunen har bruk for turnus-bolig og bolig for studenter i praksis

T. Elvestad: sammenlikne med NYBO's boliger flyktninger. Kan virke som det er for lite penger

T. Elvestad: 2 alternativer

Renovere med opsjon på utbygging av 2. etasje

Vurdere om det er mest hensiktsmessig å rive bygge og bygg nytt eller renovere

### Nytt omsorgsbygg

Hvordan forstår byggekomiteen vedtaket?

#### Diskusjon:

Enighet om at rett organ for behandling er helse- og omsorgsutvalget

## **Forslag til helhetlig budsjettering av prosjekt.**

Mal.

### Diskusjon:

Mal for beregning av prosjektkostnader gjennomført

Mindre endringer foreslått, og tas med

Redegjøring for møte med prosjektgruppen i Alta kommune

Byggekomiteen er positiv til er mer systematisk prosjektgjennomføring

## **Status prosjekter -17**

Oksfjord skole.

Ny svømmehall.

### Diskusjon:

Status Oksfjord skole

Prosjekt i rute

Svømmehall

Informasjon om 2125-konseptet

## **Åpning Guleng III**

Forslag til dato.

Forslag til åpner.

Forslag til kulturelle innslag.

## **Neste møte**

Neste møte i forbindelse med skisseprosjekt Rovdas gravlund.

## **PS 3/17 Oppfølging av kommunestyrebehandling av Doktorgården, omsorgsbygg og Solvoll**

**Saksprotokoll i Byggekomité - 03.05.2017**

## **Renovering av Leonard Isaksen veg 10**

### **Behandling:**

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:

Byggekomiteen har vurdert sak om renovering av Leonard Isaksens veg 10 og foreslår:

Det lyses ut et anbud med to løsninger; enten å renovere eksisterende bygg eller å bygge nytt bygg med det formålet som er vedtatt.

### **Vedtakk:**

Byggekomiteen har vurdert sak om renovering av Leonard Isaksens veg 10 og foreslår:

Det lyses ut et anbud med to løsninger; enten å renovere eksisterende bygg eller å bygge nytt bygg med det formålet som er vedtatt.

## **Nytt omsorgsbygg**

### **Behandling:**

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:

Byggekomiteen har vurdert sak om nytt omsorgsbygg og viser til kommunestyrets vedtak i sak 21/17 og ber helse- og omsorgsutvalget som referansegruppe styre arbeidet med gjennomføring av vedtaket.

### **Vedtak:**

Byggekomiteen har vurdert sak om nytt omsorgsbygg og viser til kommunestyrets vedtak i sak 21/17 og ber helse- og omsorgsutvalget som referansegruppe styre arbeidet med gjennomføring av vedtaket.