Fremdriftsplan BLEST:

Aktivitet/Oppgave




Ansvarlig
Periode
MP
BP

	Oppstart av prosjekt
	GA
	Aug 08
	x
	

	Opprette prosjektorganisasjon
	GA
	Nov 08
	
	x

	Egengodkjenning sentrumsplan
	BIM
	Des 08
	
	x

	Avklaring samarbeidsparter
	ED
	Jan/mai 09
	
	

	Etablere Internkontroll
	ED
	Januar 09
	
	

	Skisseprosjektering ferdigstilles
	ED/phl
	Februar 09
	x
	

	Hovedprosjektering
	ED/phl
	April 09
	 
	

	Tilbudskonkurranse
	ED
	Juni 09
	
	x

	Byggestart
	ED (mfl)
	Aug 09
	x
	

	Gjennomføringsperiode
	-
	Aug/nov09
	
	

	Overlevering av prosjekt /anlegg
	ED
	Nov 09
	x
	

	Evaluering 
	ED
	Nov 09
	
	

	Sluttrapportering
	ED
	Nov 09
	x
	

	Prosjektslutt
	-
	Nov 09
	
	


Kommentar:
Dette er en meget grov skisse til fremdriftsplan for prosjektet. Delelementer kan forskyves noe i tid, og enkelte avtaler kan også foregå til ulike tidsrom i prosjektperioden.

