Prosjektorganisering BLEST, Kåfjord kommune
BLEST-prosjektet i Kåfjord har som overordnet visjon å utvikle og markere Birtavarre som innfallsporten til et meget særpreget og spennende natur- og kulturlandskap. BLEST står for BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsted, og er for oss i Kåfjord et verktøy for å få til utvikling av velfungerende, trygge og identitetsskapende lokalsamfunn til nytte for innbyggerne og næringslivet.

Fokus i BLEST skal være på attraktivitet og stedsutvikling og vi skal søke å fremheve de kvaliteteter som ligger i Birtavarre for å skape bolyst og sterkere tilhøringhet til lokalsamfunnet./bygda. 
Følgende organisering er skissert for gjennomføringsorganisasjonen i Kåfjord
Prosjekteier: Kåfjord kommune

Prosjektansvarlig: Gunn Andersen, leder utviklingsavdelingen 

Prosjektleder: Kommuneplanlegger Eirik Djupvik

Prosjektgruppe:


Pål Lyngstad, prosjektleder 


Gerd Steinnes Nilsen, kulturkonsulent


Inger Åsli, språkkonsulent


Einar Eriksen, næringskonsulent 


John Johansen, avdelingsingeniør bygg


Gunn Andersen, utviklingsleder

Politisk kontaktperson: 

Medlemav styringsprogrammet for småsamfunnsatsningen i kommunen; Svein Leiros.

Svein Leiros er også leder av frivilligsentralen og er en aktiv ressursperson for bygdeutvikling og mobilisering.
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Kommentarer til prosjektorganiseringen:
Vi har valgt å ikke bruke styringsgruppe for dette prosjektet fordi det er en knapp tidsfaktor inne, og kommunen ønsker at strukturen er så stram at gjennomføringsorganisasjonen virker optimalt. Etter at vedtak er gjort om at Husbanken gir tilskudd til satsningen i Kåfjord kommune har vi fått redusert prosjektperioden med ett år. 

Prosjektgruppen skal kunne avsette et visst antall timebruk i dette arbeidet utfra behov. Prosjektleder skal kunne disponere personellressurser i inntil 2 ukesverk per person i prosjektgruppen i løpet av prosjekteperioden uten nærmere avklaring (november 2008-september 2009). Dette kommer som tillegg til prosjektgruppemøter. Ved behov for ytterligere ressurs må dette avklares med utviklingsleder dersom det medfører forskyving av øvrige prosjektoppgaver/ordinære arbeidsoppgaver.

Denne avklaring av bruk av egne ressurser gjøres i og med at prosjektet har fått avkortet ett år av prosjektperioden, og det vil ellers være en kritisk suksessfaktor for gjennomføringen. Det vil ellers gi prosjektleder en uholdbar arbeidssituasjon dersom tidsbruk må avklares kontinuerlig, og prosessene vil dermed kunne forsinkes.  
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Ansvarsfordeling:
Prosjektansvarlig (PA) har ansvar for oppfølging, ressursbruk og framdrift. Primært må PA ordfører Bjørn Inge Mo sikre ressurser både økonomiske og faglige.

Prosjektleder (PL) Eirik Djupvik har operativt ansvar for gjennomføringen av prosjektet i henhold til søknad og tilsagnsbrev, samt i tråd med målsettinger for BLEST-programmet. Prosjektleder har også ansvar for at prosjektet gjennomføres i tråd med budsjett og finansieringsplan. 

Prosjektgruppe (PG) får ansvar og oppgaver delegert fra prosjektleder. Prosjektgruppen som team skal være en ressurs for prosjektleder og selv kunne være premissgiver for utføring av prosjektet i samråd med prosjektleder. 

Fra kommunens side mener vi å ha forankret prosjektet godt administrativt. Politisk forankring skal forsterkes gjennom prosessen videre for å synliggjøre vekst og utviklingskraft i alle deler av kommunen, og gjennom BLEST-programmet sette fokus på utviklingen i Birtavarre.
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