

Møtereferat fra Komiteen for utredning av strøm
Bjønnåsen Vel
Torsdag 23.01.2020

Tilstede:

Stein Andersen, Håvard Husom, Knut Fougner
Ragnar Pabsdorff, Trude Engen Strand, Geir Kurud

STATUSRAPPORT

151 bestilt iflg Eidsiva pr. d.d

Dette er ikke tilstrekkelig iflg Eidsiva.

De henvendelser som har kommet i retur pga feil adresse har fått henvendelsen nå, så det kan være at alle svar ikke er registrert.

Det er bekreftet at instanser som fylkesmann, fylke, kommune, grunneiere ikke har innvendinger mot at Bjønnåsen blir elektrifisert. Nå er det kun opp til Bjønnåsen selv.

Det er ikke satt frist for å melde interesse, så prosjektet løper fortsatt, men Eidsiva vil ta en evaluering av prosjektet etter februar.

Det er avholdt 6 møter i utvalget.

I tillegg kommer møter med Furnes og Pihl almenning, Ringsaker Kommune og Fylket.

Det er lagt ned mye jobb i å få kontakt med hytteeier, og kvalitetssikre at alle har fått henvendelse fra Eidsiva.

Det har ikke vært mulig å skaffe komplette adresselister, så dette har vi måtte lage selv.

Hvordan kan vi kvalitetssikre at alle har fått henvendelse?

- Det er sendt brev til alle fra Eidsiva.
Gruppen har skaffet adresser fra Pihl og Furnes Almanning, samt Ringsaker Kommune.
- De som har kommet i retur pga feil adresse har vi funnet ny adresse til, sendt nytt brev med ny frist.
- Det er benyttet facebook for å informere
- Bjønnåsen Vel hjemmeside er benyttet

Vi mener nå at vi har fått kontaktet alle.

Dersom dere har spørsmål i saken så vil dette bli diskutert på årsmøtet i Bjønnåsen Vel, på **PERSBU, Lørdag 22.02.2020 Kl 16:00**
Der vil også representant for Eidsiva være tilstede.

Trude Engen Strand
Ref.