



KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vedlegg 1: Fremdriftsrapport/Prosessbeskrivelse

NORDREISA KOMMUNE 2013-2025



Fremdriftsrapport / prosessbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel pr 19.06.2013

		Aktivitet / vedtak	Tid	Merknad / dokumenter
Planprosess før innføring av ny PBL	2007	Planlegging av planprosessen. Etablering/slutføring av planarkivet på nett.	Mars – juni 2007	
		Utarbeidelse av planprogram (tilpasning til ny planlov som ikke er vedtatt)	Mai-august 2007	
		Behandling av planprogrammet (DRU sak 0109/07)	20.08.2007	
		Høring planprogrammet	19.10-15.11.2007	
		Merknadsbehandling av planprogrammet	10.12.2007	
		Vedtaksbehandling planprogrammet KST sak 0054/07	20.12.2007	
	Vedtaksbehandling planprogrammet KST	20.12.2012		
	2008	Varsel om oppstart av planprosessen – annonsering aviser og nettsider	18.01.2012	
Anledning til innspill til planen – først frist		20.02.2008	Frist ikke absolutt. Flere innspill i perioden til dato.	
Info til planlegger		Mottatt innspill fra innbyggere, bedrifter mv		Blå ringperm på kontoret – "arealplaninnspill"
2008	Arealplanutredning ny kirkegård. Drøftet i DRU sak 0090/08 og 2009/906	06.10.2008 og 17.03.2009		
	Vedtaksbehandling planprogrammet KST	23.10.2008	Saksnr. 0089/08	
	Vedtaksbehandling planprogrammet KST	19.06.2008	Saksnr. 0046/08	
	Arealplanutredning – landbruk i sentrum (legges frem etter prosess med Bondelaget og kommunen – 2 møter)	01.09.2008	sak 0083/08	
	Arealplanutredning – næringsarealer sentrum. Drøftet i DRU	01.09.2008	Sak 0081/08	
	Arealplanutredning – boligområder i sentrum. Drøftet i DRU	01.09.2008	sak 0082/08	
	Arealplanutredning – trafiksikkerhet, infrastruktur, vei. Drøftet i DRU	24.11.2008	sak 0105/08	
	Arealplanutredning – friluftsliv og rekreasjon. Drøftet av DRU	06.10.2008	sak 0093/08	
	Planprosess – Kvænnens friluftsområde	Mars – desember 2008		
	Ny plan- og bygningslov vedtas	27.06.2008	Loven kunngjøres	

Milepæl	2009	Ny plan- og bygningslov trer i kraft. Opplæringstiltak	01.07.2009	Nye krav til planstrategi, planprosess og planverk .
	2009	Kvænnens friluftsområde – kommunedelplan og tiltaksplan. Vedtatt sak 6/09	19.03.2009	Se planarkivet på k.hjemmesider
		Planprosess og gjennomføring av tilretteleggingstiltak på Kvænnens, Reisadalen, Reisavann og Goppa		
		ROS-GIS prosjektet. Etablering av kartverktøy for analyser og saksbehandling tilknyttet ROS		
		Forprosjekt og hovedprosjekt plansamarbeid i Nord-Troms		
Samordning med kommuneplanens samfunnsdel (se egen beskrivelse)	2010 - 2012	Prosessplan for samfunnsdelen og arealdelen		
		Utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag for arealdelen og samfunnsdelen		
		Medvirkningsprosess		
Milepæl		KOMMUNEVALGET	Sept 2011	
Kunnskapsgrunnlaget og arbeidsdokument for arealdelen	2012	Utarbeidelse av oppdatert grunnlagsdokument særskilt for arealdelen	2011-2012	
		Utarbeidelse av konseptskisser og konkrete løsningsforslag for flere del-områder i sentrum	Januar – juni 2012	I:\PLAN2\KOMMUNEPLANENS AREALDEL rev 2007
		Arbeidsdokument for arealdelen ferdigstilles og legges på nett	18.04.2012	http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1917775.1386.wwepxatvca/Arealdelen-+18042012.pdf
		Særskilt drøftingsmøte DRU med bakgrunn i arbeidsdokumentet.	24.04.2012	
Milpæl	2012	Oppstart Nord-Troms plankontor	Okt. 2013	www.ntplan.no
		Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse	Jan-juni 2013	
Milepæl	2013	Saken fremmes for politisk behandling i DRU	Juni 2013	
		Saken sendes ut på høring - Det gjennomføres høringsmøter med berørte instanser i høringsperioden.	Juli - oktober 2013	