



Møteprotokoll

Utvalg: Byggekomitè
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 09.05.2018
Tidspunkt: 12:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Terje Olsen	Leder	H
Tore Elvestad	Medlem	AP
Birgit Nielsen	Medlem	SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Olaf E. Nilsen	Prosjekt ing.
Ketil Jensen	Prosjekt ing.
Dag Funderud	Sektorleder

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Terje Olsen

Tore Elvestad

Olaf E. Nilsen

Birgit Nielsen

Orienteringer:

- Forslag fra interiørarkitekt for gamle kinosalen ferdig
 - Forslag gjennomgått og byggekomiteen har ingen merknader
 - Sendes ut tilbudsforespørsel med forslaget som grunnlag
- Utbygging Høgegga barnehage, innkomne interessenter
 - Informasjon om de to interessentene
 - Diskusjon rundt
- Rovdas gravlund, status
 - Informasjon om status
 - Konkurransesgrunnlaget ikke helt ferdig
 - Vurderes i et senere byggekomitemøte
- Gjenoppbygging Leonard Isaksen veg 10, status
 - Informasjon om status
 - Tidsfrister holdes
 - Budsjett holdes
- Oppgradering av veglys
 - Sendes ut tilbudsforespørsel

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 3/18	Renovering av svømmeanlegget, prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag til skisseprosjekt		2017/1365
PS 4/18	Utbygging av Høgegga barnehage		2017/1315

PS 3/18 Renovering av svømmeanlegget, prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag til skisseprosjekt

Saksprotokoll i Byggekomitè - 09.05.2018

Behandling:

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsette og må sees i sammenheng med øvrige vedtak om en helhetlig utvikling av Storslett skole, kulturskolen og frivillig kulturaktivitet. Det må legges vekt på brukerinvolvering for å avdekke de totale behov.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsette og må sees i sammenheng med øvrige vedtak om en helhetlig utvikling av Storslett skole, kulturskolen og frivillig kulturaktivitet. Det må legges vekt på brukerinvolvering for å avdekke de totale behov.

PS 4/18 Utbygging av Høgegga barnehage**Saksprotokoll i Byggekomitè - 09.05.2018****Behandling:**

Tore Elvestad (AP) fremmet følgende forslag: Vekting av kompetanse barnehagebygg etter kriteriene vektes likt å begge. Dvs. 5 er erfaring med barnehageprosjekt.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vekting av kompetanse barnehagebygg etter kriteriene vektes likt å begge. Dvs. 5 er erfaring med barnehageprosjekt.