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Sammendrag 
 
Det du nå leser er et høringsutkast til en skolebehovsplan for Bærum kommune. Utkastet 
er utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag for kommunalsjef for skole. I hørings-
runden har skoler og andre berørte anledning til å gi innspill til de forslag og skisser som 
foreligger. Rådmannen og politisk nivå vil først ta stilling til planen, samt vurdere de 
økonomiske implikasjoner, etter at høringsrunden er gjennomført. Eventuell realisering 
av tiltak skjer på bakgrunn av politiske vedtak i forbindelse med den årlige behandlingen 
handlingsprogrammet.  
 
Kommunens planstrategi tilsier at det i 2013 skal utarbeides en plan for riktig 
dimensjonering av skolekapasitet i kommunen, en ”Skolebehovsplan”. Det er lagt til 
grunn at planen skal ha et perspektiv på 10 år, det vil si fra 2013 til 2022. Selv om 
planen kun har et tidsperpektiv frem mot år 2022, vil flere av de tiltak som foreslås 
tilrettelegge for elevvekst frem mot minst år 2030. 
 
Arbeidet med planen har vist at det er spesielt to områder i kommunen hvor det blir en 
sterkere elevtallsvekst enn skolekapasiteten kan dekke. Dette er i Sandvika og i store 
deler av Østre Bærum. 
 
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet: 

 Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere inntaksområder) 
 Utvidelse av eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig) 
 Etablere nye skoler  
 Erverv av tomter til fremtidige skolebygg 

 
I løsningsvurderingene er vektlagt forhold som: 

 Økt kapasitet sentralt er bedre enn økt kapasitet i randsoner 
 Å søke enkelttiltak som bedrer kapasitetssituasjonen ved flere skoler  
 Nærskole og naturlige skolekretsgrenser 
 Det tar 3-4 år å realisere utvidelser og ca. 5 år å realisere nye skoler  
 Løsninger må være både for kort, mellomlang og lang sikt 
 Varige løsninger fremfor midlertidige løsninger når det er mulig og den varige 

kapasitetssituasjon tilsier dette 
 
I Østre Bærum er det kapasitetsutfordringer ved mange av skolene, både på barnetrinnet 
og ungdomstrinnet. En gjennomgang har vist at det er et mindretall av skolene som 
arealmessig lar seg bygge ut, gitt de arealbehov som er gjeldende. Det er ikke regulert 
nye skoletomter i denne delen av kommunen. Dette reduserer kraftig de reelle 
løsningsalternativer for å forholdsvis raskt etablere økt skolekapasitet i denne delen av 
kommunen. 
 
For Østre Bærum legger planen til grunn følgende hovedgrep: 

1. Ny skole Fossum  
2. Bekkestua, ny skole for ungdomstrinnet og etablering av ny barneskolekrets 
3. Utvide Stabekk skole og justere inntaksområder  
4. Utvide Ramstad skole og justere inntaksområder  

 
Det er mange og omfattende planer og muligheter for utbygging av bolig og næringsbygg 
i Sandvika sentrum og i tilgrensende områder. I utgangspunktet har skolene på 
barnetrinnet i Sandvika verken kapasitet til å ta i mot fremtidige elevkull ut i fra den 
befolkning som allerede bor i skolenes inntaksområder, eller den boligbygging som er 
omtalt over. Vesentlig boligbygging og økt kapasitet tilsier også økt kapasitet på 
ungdomstrinnet. 
 
For Sandvika legger planen til grunn følgende hovedgrep: 

1. Utvide Jong skole og justere inntaksområder  
2. Ny skole for barnetrinnet i Sandvika  
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3. Utvide Bjørnegård skole 
 
Av andre områder i kommunen angir planen også: 

1. Midlertidig økt kapasitet ved Lommedalen skole 
2. Endret inntaksområde Snarøya skole og fortsatt bruk av lokaler ved 

omkringliggende skoler 
3. Ved revidering av skolebehovsplanen i 2015 må den videre utbygging av skoler på 

Fornebu avklares. 
 
Sterk befolkningsvekst og arealknapphet vil føre til at tidligere oppfatninger om 
arealnormer og skolestørrelse vil utfordres i Bærum på samme måte som det nå har 
skjedd i Oslo. Denne skolebehovsplanen inneholder ikke nå forslag om å etablere større 
skoler på barnetrinnet enn 3 paralleller. Derimot så foreslås det at 3 ungdomsskoler får 
en kapasitet på 8 paralleller (dvs. 24 klasser hver). 
 
Ved etablering av store skoler vil det være spesielt viktig med god utforming av 
skoleanlegget og en god organisering og ledelse. Utarbeidelsen av skolebehovsplanen har 
skjedd innenfor en tidsramme som ikke har tillatt å gå inn i disse problemstillingene, noe 
som bør skje før realisering av prosjekter som innebærer såpass store skoler.    
 
Betydelig befolkningsvekst og uavklarte forutsetninger videre innebærer at planen må 
oppdateres annet hvert år. 
 
Avslutningsvis gir denne planen en vurdering av behovet for å regulere arealer til 
fremtidige skoleanlegg. 
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1. Innledning 
 

Om formålet med planen og prosessen frem mot realisering av tiltak  
Formålet med planen er å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre riktig dimensjonert 
skolekapasitet i kommunen slik at kapasiteten, så langt som mulig er robust for naturlige 
svingninger i elevmassen og tar høyde for litt mer enn de normale prognosetallene legger 
opp til. 
 
Dette er en plan som skisserer de behov det er for kapasitetsøkninger i Bærumsskolen ut 
i fra kommunenes nåværende befolkning og den befolkningsvekst man kan påregne om 
boligbygging som ligger i kommunens boligbyggeprogram, eller på annen måte er 
planlagt, vil bli gjennomført.  
 
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe på vegne av kommunalsjef for skole.  
De skoler som er omfattet av planens fokusområder er involvert underveis i arbeidet.  
 
En høringsrunde hvor skoler og andre berørte får anledning til å gi innspill til planen skjer 
på bakgrunn av et høringsutkast kommunalsjef for skole sender ut. Etter at 
høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelser i forbindelse med 
utarbeidelse av sin innstilling når saken skal til politisk behandling. Uttalelser vil følge 
saksframlegget.  
 
Realisering av de ulike tiltak i en slik plan angir vil først skje gjennom de årlige 
rulleringer av kommunens handlingsprogram.   

Tidsperspektiv og avgrensning 
Det er lagt til grunn at planen skal ha et perspektiv på 10 år, det vil si fra 2013 til 2022. 
I og med at kommunen opplever sterk befolkningsvekst, og løpende vil ha utfordringer 
knyttet til skolekapasitet, må planen oppdateres hvert annet år. 
 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, noe som betyr at den i utgangspunktet ikke 
skal kartlegge rehabiliteringsbehov. 

Arbeidsgruppen 
Utarbeidelse av planen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av: 
 Håvard Ulfsnes, rektor Belset skole 
 Inger E. Johansen, rektor Haslum skole 
 Kjell Gjerdsbakk, eiendom 
 Terje Hansen, plan 
 Jan Tore Haugen Brunstad, forvaltningsenheten 
 Atle Thorud, utviklingsenheten (leder av arbeidsgruppen) 
 
Arbeidsgruppen har rapportert til kommunalsjefen og hans ledergruppe i arbeidet. 

Plandokumentets oppbygning 
I dette første kapittel er det beskrevet skolebehovsplanens formål, tidsperspektiv og 
avgrensning.  Det blir også redegjort for hvordan arbeidet med planen er lagt opp. 
Kapitlet inneholder også en del annen relevant informasjon om forhold som det er 
nødvendig at leseren av planen har kjennskap til.  
 
I andre kapittel gis en samlet vurdering av behovet knyttet til fremtidige elevtall og 
skolenes kapasitet. Elevtallsvekst, både historisk og prognose fremgår. Kapitlet viser 
hvor i kommunen det vil bli kapasitetsutfordringer i planperioden.  
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Kapitlene tre til seks omhandler planens sentrale fokusområder. Det redegjøres for 
områdets avgrensing, utfordringer og det gis en vurdering med en anbefaling i forhold til 
de ulike løsningsalternativer som foreligger. 
 
Syvende kapittel inneholder en illustrasjon som viser de ulike områders geografiske 
nærhet til skolene, som et utgangspunkt for en vurdering av hvor kommunen bør få 
regulert tomter til fremtidige skoleanlegg. Dette er viktige innspill til den pågående 
rulleringen av kommuneplanen, samt løpende til behandlingen av områdeplaner og 
reguleringsplaner.  
 
Som vedlegg til planen følger oversikter over anbefalte endringer, analyse av kapasitet 
og behov (pr. skolekrets) og grunnkretskart i større format.  

Mulige strategiske grep i denne planen 
I arbeidet med denne planen har følgende strategiske grep vært i fokus for å sikre en 
elevtallskapasitet ved skolene i samsvar med forventet behov: 
 
 Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg 

I den grad en naboskole har kapasitet til å avlaste en skole med kapasitets-
utfordringer vil dette i mange tilfeller være en god løsning. Dette gjøres ved å endre 
skolenes inntaksområder/skolekretsgrenser. I mange områder i Bærum er det tett 
bebyggelse og korte avstander mellom skolene.    

 
 Utvidelse av eksisterende skoleanlegg 

Krav til utvendige arealer og de eksisterende bygningsmessige løsningene setter ofte 
en begrensning på hvilke utvidelser det er mulig å gjøre ved et skoleanlegg. Når 
utvidelse er mulig, og den varige kapasitetssituasjon tilsier dette, bør permanent 
utvidelse velges fremfor midlertidige løsninger.  

 
 Etablere nye skoler 

Over tid er det nødvendig å etablere nye skoler for å møte en stor elevtallsvekst. 
Utfordringen i forhold til å etablere nye skoler i en presskommune som Bærum er at 
det er stor arealknapphet.    

 
 Erverv av tomter til fremtidige skolebygg 

Arealknapphet og krevende prosesser knyttet til å få på plass skoletomter innebærer 
at man bør tilstrebe å være tidlig ute i forhold til å angi et fremtidig skolebehov, slik 
at dette blir hensyntatt i ulike planprosesser og at det konkrete arbeidet med 
regulering, grunnerverv etc. gjennomføres i god tid.   

Nærskole, skolegrenser og utnyttelse av eksisterende kapasitet 
Opplæringslovens § 8-1 gir grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest bostedet eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Kommunen har 
utarbeidet en forskrift om hvilke skoler de ulike områder i kommunen sogner til. Om 
foresatte søker kan eleven tas inn på annen skole.  
 
Av merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997-98) til § 8-1 første ledd fremgår det at i 
vurderingen av hvilken skole som ligger nærmest, skal det tas utgangspunkt i 
geografiske forhold, men at det også skal tas hensyn til andre relevante forhold som for 
eksempel om søsken går på den samme skolen, kapasitet på skolene og om skoleveien 
er farlig. Av NOU 1995:18  ”Ny lovgivning om opplæring”, side 133, fremgår det at ved 
svingninger i elevtallet må kommunen kunne endre opptaksområdet ved opptak av nye 
elever slik at plass i eksisterende skoleanlegg kan utnyttes. 
 
Skolenes geografiske beliggenhet og fordeling er avgjørende for hvor skolegrensene går. 
I tillegg vil skolenes kapasitet være av betydning. Eksempelvis vil en skolegrense mellom 
to skoler med ulik kapasitet ikke kunne gå midt i mellom skolene så lenge skolene 
utnytter kapasiteten sin. 
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I tråd med utredningen i NOU 1995:18 kan kommunen ta utgangspunkt i de skolene som 
til enhver tid finnes i kommunen i vurderingen av nærhet. Samlet gjør dette at det alltid 
finnes elever som har skoletilhørighet til en annen skole enn den som ligger nærmest 
samtidig som at § 8-1 om retten til å gå på nærmeste skole er ivaretatt 

Normer for arealbruk og skolers størrelse 
Det ble i november 2005 vedtatt et standard arealprogram for skoler i Bærum kommune. 
Det er utarbeidet arealprogram for barneskoler med 14 og 21 klasser og ungdomsskoler 
med 15 og 18 klasser. Programmene inneholder en beskrivelse av arealer satt av til de 
ulike funksjonene som skal inn i byggene. 
 
Det foreligger ingen minstekrav til skolens uteareal fra sentralt hold. I en rapport fra 
Sosial og helsedepartementet (IS-1130) anbefales det et uteoppholdsareal på minst 50 
m2 per elev. For store skoler (over 300 elever) anbefales det at det regnes med 50 m2 
per elev for de første 300 elevene, og 25 m2 for hver elev over 300. Eksempelvis vil 
beregnet anbefalt arealkrav for uteopphold for en 3 parallell skole på barnetrinnet være 
ca. 22 mål. Ved utbygginger i Bærum de senere år er det lagt til grunn at noe av normen 
til uteareal kan dekkes ved bruksrett til tilliggende friområder 
 
Skolestørrelse er et tema som engasjerer både politikere, skoleledere, lærere, foreldre og 
forskere. Tone H. Sollien (ansatt i Asplan Viak) har gått gjennom forskningen for å se 
hvilket belegg det er for å si at små forhold gir bedre kvalitet faglig og sosialt enn større 
skoler. Sollien påpeker at vurderingen av skolestørrelse, og hva som er ”stort” og hva 
som er ”lite”, varierer sterkt fra land til land og region til region. Det fremgår av notatet 
at mye av den norske forskningen har vært knyttet til bygdeskoler, mens den 
internasjonale forskningen har vært knyttet til skoler fra en størrelse på minst 600 elever 
og at en stor skole i internasjonal målestokk er fra 1000 elever og oppover. I notatet 
antydes det, på bakgrunn av forskningen, at stor skolestørrelse er bedre i forhold til å nå 
noen av skolens mål, mens mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av 
skolens mål. Notatet til Sollien kan i sin helhet leses på: 
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/asset/2027/1/2027_1.pdf 
 
Arbeidet med skolebehovsplanen har vist at det fremover kan forventes en fortsatt stor 
elevtallsvekst som resultat av høy boligbygging og innflytting til kommunen. Det er stor 
knapphet på arealer i kommunen, spesielt i Østre Bærum og i Sandvika området. De 
økonomiske utfordringene knyttet til å gjennomføre investeringer er store. Dette er 
forhold som vil føre til at tidligere oppfatninger om arealnormer og skolestørrelse vil 
utfordres i Bærum, på samme måte som det nå har skjedd i Oslo (Oslo kommune bygger 
nå grunnskoler med et elevtall opp mot 1100-1200 elever, for eksempel Nordseter 1-10 
skole). 
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2. Samlet vurdering av behov og kapasitet 
 

 
2.1 Elevtallsvekst, historisk og prognose 

Elevtallsvekst i kommunen 
Tabellen under viser antall barn i grunnskolealder bosatt i kommunen, utvikling siste 10 
år og frem mot 2030. 
 

2002 2007 2012 2017 2022
Økning 

fra 2012 
til 2022

2030
Økning 

fra 2012 
til 2030

Barnetrinnet 10 580 10 603 11 185 11 779 11 635 450 12 269 1 084
Ungdomstrinnet 4 214 4 582 4 767 4 923 5 210 443 5 120 353
Totalt 14 794 15 185 15 952 16 701 16 844 892 17 389 1 437
Tall for 2002-2012 er befolkningstall SSB
Prognose 2017 og 2022 er revidert kompasprognose, november 2012 til HP
Pronose 2030 er laget til kommuneplanarbeidet og forutsetter 600 boliger pr. år i perioden  
 
Fra 2002 til 2012 ble det 1 158 flere barn i grunnskolealder i kommunen. Prognosen 
tilsier at dette vil øke med i underkant av 900 barn frem mot 2022. I 2030 vil det i følge 
prognosene være i overkant av 1 400 flere barn i grunnskolealder enn i 2012. Sett i 
forhold til at kommunen nå er inne i en periode med høy boligbygging og sterk 
befolkningsvekst, både i 2011 og 2012 høyere enn prognosene, kan vi ikke se bort i fra 
at elevtallsveksten kommende tiår vil ligge på omtrent samme nivå som i det foregående 
tiår. 
 
 

2.2 Forventet elevtallsvekst i forhold til kapasitet 

Forklaring til analysegrunnlaget 
Arbeidet er basert på et analysegrunnlag utarbeidet for hver skolekrets (se vedlegg). 
Analysegrunnlaget består av: 
 
1. Angivelse av eksisterende klassekapasitet ved skolen 
Det er angitt hvor mange klasser hver skole har kapasitet til. Det er spesifisert hva som 
er varig kapasitet og hva som er etablert av midlertidig kapasitet ved skolen. 
 
2. Framskrivning av elev- og klassetall 
I analysen er det vist en framskrivning av elev- og klassetall ved skolen basert på dagens 
elevtall ved skolene og antall barn under grunnskolealder som er bosatt i kretsen pr. 
november 2012. Dette er altså tall som viser hvilken utvikling man vil få om man ikke tar 
hensyn til boligbygging og flytting mellom kretser og inn/ut av kommunen.  
 
3. Antall barn i grunnskolealder i kretsen ut i fra befolkningsprognosen 
I forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet (hp) utarbeides det en 
befolkningsprognose. I arbeidet med skolebehovsplanen er det i analysegrunnlaget brukt 
en revidert versjon av prognosen utarbeidet i forbindelse med hp 13-17. Det er en figur i 
analysegrunnlaget som viser hvor mange barn i grunnskolealder som prognosen antyder 
sett i forhold til den enkelte skoles kapasitet. Befolkningsprognosen tar i utgangspunktet 
høyde for boligbygging og flyttestrømmer ut i fra historiske tall. Prognosen tar naturlig 
nok ikke hensyn til at det i Bærum er fritt skolevalg. Ved vurderinger på kretsnivå er den 
også sårbar for endringer i flyttemønster.      
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4. Opplysninger om forventet boligbygging i planperioden. 
For hver skolekrets vises sum boligbygging som er forutsatt i kommunens 
boligbyggeprogram (ligger i befolkningsprognosen). I tillegg er det spesielt innhentet 
opplysninger om områder hvor det forventes vesentlig utbygging av boliger mot slutten 
av denne planperioden og inn i neste. 
 
Basert på punktene 1 til 4 er det utarbeidet en samlet vurdering av elevtallsbehov og 
kapasitet for hver skolekrets. 
 
Den enkelte skole/krets er kategorisert 
slik:  

om det 
fokusområder 

r valgt ut i fra dette.  

unnlaget oppsummert i oversiktskart for barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  

 kan 
s 

munens 
arneskoler. 

 har 

t 

 og i 
stre Bærum.  

d 
itet 

apasitetsutnyttelse.     

barne-

-
 de fleste 

teder. 

 
Samlet gir dette et grunnlag for å vurdere ved hvilke skoler og i hvilke områder s
forventes kapasitetsutfordringer ved i kommende 10 års periode. Planens 
e
 
Under er analysegr

Barnetrinnet 
 
I planperioden
det forvente
kapasitets-
utfordringer ved en 
rekke av kom
b
 
Lommedalen skole 
og Snarøya skole
klare kapasitets-
utfordringer. De
samme gjelder 
mange av skolene 
både i Sandvika
Ø
 
Ganske gjennom-
gående har skoler 
som er merket me
usikker kapas
(gul) eller til-
strekkelig kapasitet 
(grønn) allerede eller 
forventes å få en høy 
k
 
Kapasitetsutfordring 
for skolene på 
trinnet er her 
allerede eller de 
kommer tidlig i plan
perioden
s
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Ungdomstrinnet 
I planperioden kan 
det også forvente
kapasitetsutfo
ved en rekke av 

s 
rdringer 

ommunens 

tørst 
olene i 

te 
kolene mot midten 

n.  

il det 
ts-

r i 
andvika og på 
ornebu. 

 

v Hosletoppen er denne kapasiteten lokalisert i vest, 
ens utfordringene er i øst. I løpet av planperioden vil også mye av den ledige 

kapasiteten i vest bli benyttet. 
 

k
ungdomsskoler. 
 
For ungdomstrinnet 
er det tydelig at 
utfordringene i s
grad gjelder sk
Østre Bærum.  
Utfordringene 
kommer ved de fles
s
av plan-periode
 
Mot slutten av 
planperioden v
også bli kapasite
utfordringe
S
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det er samlet sett i kommunen noe mer ledig kapasitet på ungdomstrinnet enn på 
barnetrinnet, men med unntak a
m



3. Fokusområde Sandvika 
 

 
3.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Tanum, Jong og Bjørnegård 
Ungdomstrinnet: Bjørnegård 
 
 

3.2 Hvilken utfordring skal løses 

Store utbyggingsplaner i Sandvika sentrum og områdene rundt 
Det er mange og omfattende planer og muligheter for utbygging av bolig og næringsbygg 
både i Sandvika sentrum og i tilgrensende områder. Illustrasjonen under viser noen 
utbyggingsprosjekter som er aktuelle i nær tilknytning til Sandvika den nærmeste 10-15 
års perioden: 
 

 
Bjørnegårdsvingen er et området hvor det nå arbeides med et privat reguleringsforslag 
for boliger. Boligprogrammet har tatt høyde for 125 boliger i perioden 2019-24, men det 
er mulig at realisering her vil skje tidligere. 
 
Arbeid med offentlig områderegulering for Hamang/Industriveien er igangsatt. I 
kommunedelplanen for Sandvika er området avsatt til sentrumsbebyggelse med 
blandede funksjoner, bolig, næring, kultur osv. Byutvikling i de mest sentrale deler av 
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Hamang-/Industriveien-området er avhengig av omlegging av E16. Arbeid med bygging 
av ny E16 vil starte i 2013 med ferdigstillelse i 2018. Deler av området kan sannsynligvis 
bygges ut før ny E16 er ferdigstilt. Boligprogrammet anslår ca. 900 boliger til sammen 
med utbygging i perioden 2017-24. Områderegulering antas ferdig i 2014. 
 
Kommunedelplanen for Sandvika legger også til rette for byutvikling med bolig og næring 
i området Jongsåsveien. Det foreligger ingen konkrete planforslag per dato. 
Boligprogrammet har så langt ikke tatt høyde for boliger i området. 
 
Ved Løkketangen og i Sandvika sentrum viser nylig gjennomførte utredninger om videre 
utvikling (parallelloppdragene) et betydelig utbyggingspotensiale. På Løkketangen 
foreligger det nå ingen konkrete planforslag. For Sandvika sentrum er det igangsatt et 
arbeid med offentlig områderegulering og boligprogrammet har tatt høyde for 120 boliger 
i området i løpet av 2015-19. 
 
Ny E18 kan utløse byutviklingsmuligheter med bolig/næring på Kjørbo og langs 
Lakseberget. Samtlige av parallelloppdragene har vist byutvikling på Kadettangen. 
Sjøfronten kan tenkes som Sandvikas utviklingsområde etter utbygging av 
Hamang/Industriveien, det vil si en gang etter 2020-25. 
 
I områder som ligger rundt Sandvika sentrum og som også ligger innenfor 
inntaksområdet til skolene Jong og Evje er det ytterliggere planer og muligheter for 
omfattende boligbygging.  
  
Steinbruddet på Franzefoss er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel. Arbeid med områderegulering har vært igangsatt, men er stoppet opp. 
Boligprogrammet har tatt høyde for 500 boliger i perioden 2020-2029. I Slependveien 
54-60 pågår det et reguleringsarbeid. Det private planforslaget inneholder tett utbygging 
av boliger, ca. 170 stk., med noe forretningsareal.  
 
Denne gjennomgangen gir forholdsvis konkrete konturer av en fremtidig boligbygging i 
Sandvika på ca. 2000 boliger, med et vesentlig større potensiale. Deler av utbyggingene 
vil kunne bli realisert allerede fra ca. 2015-2016. 

Kapasitetssituasjonen for området 
Skolene i Sandvika området er i en svært anstrengt kapasitetssituasjon da Jong og Evje 
(b.trinn) allerede har et større elevgrunnlag i kretsen enn skoleanleggenes kapasiteter. 
Ved Tanum skole (b.trinn) er kapasitetssituasjonen noe bedre, men med ledig kapasitet 
kun i et svært begrenset omfang. Kapasitetssituasjonen for Bjørnegård skole (u.trinn) er 
tilfredstillende på kort til mellomlang sikt, men vil få utfordringer på litt lengre sikt.  
 
I utgangspunktet har skolene på barnetrinnet i Sandvika verken kapasitet til å ta i mot 
fremtidige elevkull ut i fra den befolkning som allerede bor i skolenes inntaksområder 
eller den boligbygging som er omtalt over. Vesentlig boligbygging og økt kapasitet tilsier 
også økt kapasitet på ungdomstrinnet. 
 
3.3 Vurdering og anbefaling  
 
For Sandvika området må det på plass vesentlig økt skolekapasitet. Under skisseres 3 
hovedgrep som vil løse kapasitetssituasjonen på både kort, mellomlang og lang sikt.  

Hovedgrep 1: Utvide Jong skole og justere inntaksområder 
Jong skole er etter rehablitering og oppgradering i 2011 en 2 parallell skole på 
barnetrinnet med normalkapasitet til 16 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 16 klasser. 
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Skolen har i de senere år hatt klart økende elevtall. Alderskull som de kommende år skal 
begynne på skolen er alle over kapasiteten til en 2 parallell skole (56 elever). Kommende 
årskull utgjør fra 68 til 79 elever. 
 
Jong skole har et skoleanlegg som lar seg utvide til en 3 parallell. En utvidelse av skolen 
til 3 parallell vil også løse kapasitetsutfordringene ved Evje skole ved at grunnkretser 
overføres fra Evje til Jong. Samtidig bør en grunnkrets overføres fra Jong til Tanum slik 
at kapasitetene utnyttes best mulig.  
 
Grunnkretsendringene fremgår av kartutsnittet under: 

 
Grunnkretsene 1412, 1414 
og 1415 flyttes fra Evje til 
Jong fra skoleåret 
2014/2015.  
 
Grunnkretsen 1612 flyttes 
fra Jong til Tanum fra 
skoleåret 2014/2015. 
 
Mer detaljerte kart finnes 
som vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En utvidelse av Jong til 3 parallell, sammen med de angitte endringer av grunnkretser vil 
løse de umiddelbare kapasitetsutfordringene ved skolene Jong og Evje. Løsningen 
innebærer også rom for noe utbygging av boliger i Sandvika, som for eksempel 
utbygging av prosjektet i Bjørnegårdssvingen. Videre og mer omfattende utbygging av 
boliger i Sandvika krever en ny skole for barnetrinnet, jamfør hovedgrep 2.   
 
En utvidelse av Jong skole vil tidligst kunne være gjennomført til skoleåret 2016/2017. 
Kapasitetsutfordringene må midlertidig løses ved at skolen tar i bruk et datarom som 
klasserom og fra skoleåret 2014/2015 har 7 klasse ved Bjørnegård skole.   
 
Det gjennomføres nå en mulighetsstudie av Jong skole. Formålet er todelt: 
1)Oppgradering av dagens ”SFO-bygg for godkjenning, 2) Utbygging av skolen til en 
fullverdig 3-parallellers skole med mulig ferdigstillelse i 2016/2017. Mulighetsstudien har 
oppstart våren 2013. 

Hovedgrep 2: Ny skole for barnetrinnet i Sandvika 
Skal de omfattende utbyggingsplaner og muligheter for boliger i Sandvika realiseres, må 
det på plass vesentlig økt skolekapasitet.  
 
For barnetrinnet er det nødvendig å bygge en ny skole med minimumskapasitet på 3 
paralleller. Ut i fra i dag kjente forutsetninger legges det til grunn at skolen skal tas i 
bruk fra skoleåret 2019/2020. Bygging av ny barneskole, vil når realisert, bety en 
betydelig kapasitetsøkning. I forbindelse med revidering av skolebehovsplanen i 2015 
kan tidspunktet for realisering, samt eventuell trinnvis utbygging vurderes nærmere.  
 
I Sandvika er det allerede regulert to arealer til offentlig formål. Dette er ved tidligere 
Kjørbo magasinleir og ved Industriveien/Bjørnegårdssvingen (de to store røde feltene på 
kartutsnittet under.  



 

   
Arealet ved tidligere Kjørbo magasinleir vurderes som lite egnet for plassering av en ny 
barneskole da det ligger svært nærme Jong skole. Tyngdepunktet i den utbygging av 
boliger som vil skje i Sandvikaområdet, vil være mer i retning av Hamang og Franzefoss. 
Det er naturlig å tenke seg plassering av ny barneskole litt mer nord for sentrum. Arealet 
i Industriveien/Bjørnegårdssvingen har en plassering som slik sett er mer egnet. Arealet 
utgjør ca. 21 dekar, men er delt i to av Slependveien. Arealet sør-øst for Slependveien 
utgjør ca. 15 dekar, i underkant av hva som trengs for å realisere en 3 parallell 
barneskole. Topografien og de trafikkmessige forholdene gir også utfordringer. 
Vurderingene nå er, med bakgrunn i dette, at det vil være fornuftig å få avklart om det 
finnes andre og bedre alternativ.  
 
Plassering av ny skole bør være sentralt i den nye skolens inntaksområde. I kartutsnittet 
under er det markert hvilke grunnkretser det er naturlig å tenke seg at den nye skolens 
inntaksområde består av.  
 

Utsnittet viser et inntaksområde bestående av 
grunnkretser fra skolene Levre, Evje og Jong. 
Elever som følge av de store utbyggingene av 
boliger ved Franzefoss og Hamang vil således bli 
henvist til den nye skolen. I utgangspunktet vil 
elever som følge av utbygging av boliger i 
sentrum og eventuelt også på 
Kadettangen/sjøfronten kunne henvises til Jong. 
Eventuelt kan den store grunnkrets 1515 helt 
eller delvis henvises til den nye skolen om 
utviklingen i området skulle tilsi dette. 
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Med utgangspunkt i inntaksområde som vist over bør plassering av ny skole være i 
området Bjørnegårdssvingen-Hamang-Trafo tomt, sentralt i forhold til utbyggingsaksen 
for boliger. 
 
I forbindelse med områdeplanen for Hamang skal det vurderes plassering av en skole. 
Skal en ny barneskole kunne tas i bruk fra skoleåret 2019/2012 er det nødvendig å 
avklare lokalisering i løpet av 2014, med fortløpende grunnerverv, prosjektering osv.   

Hovedgrep 3: Utvide Bjørnegård skole 
Elevtallsutvikling og økt barneskolekapasitet innebærer også behov for å øke kapasitet 
på ungdomstrinnet. Bjørnegård skole er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet. Skolens 
inntaksområde er skolekretsene Tanum og Jong. Det er naturlig at også den nye 
skolekretsen i Sandvika blir en del av Bjørnegårds inntaksområdet. Utvidelser av Jong og 
bygging av ny skole på barnetrinnet innebærer at et samlet kapasitetsbehov på 
ungdomstrinnet for 8 paralleller. Det vil si at Bjørnegård må utvides fra 5 til 8 parallell.  
 
Det legges til grunn at utvidelsen gjennomføres slik at den økte kapasiteten kan tas i 
bruk fra skoleåret 2020/2021. I forbindelse med revidering av skolebehovsplanen i 2015 
kan tidspunktet for realisering vurderes nærmere. 
 
I 2013 gjennomføres det en mulighetsstudie for utvidelse til 8 parallell og hvordan best 
tilpasse kapasitet til 15 klasser (det kan være enkelte utfordringer knyttet til å utnytte 
dagens kapasitet maksimalt). 

Kapasitet etter endring 
 

Skole Kapasitet Herav økt 
kapasitet Skole Kapasitet Herav økt 

kapasitet

Tanum 2
Jong 3 1
Ny skole 3 3 Bjørnegård 8 3
Sum 8 4 Sum 8 3
Kapasitet er oppgitt i antall paralleller. 

UngdomstrinnBarnetrinn

 

Anbefalt løsning oversikt 
 

Varige anleggsmessige tiltak
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Utvide Jong skole til 3 parallell (kapasitet på 23 klasser) 7 2016/2017
Bygge ny 3 parallell skole for barnetrinnet i Sandvika (med 
kapasitet til 23 klasser).  

23 2019/2020

Sum 30
Ungdomstrinnet
Utvide ungdomsskolekapasitet ved å bygge ut Bjørnegård til 8 
parallell (med kapasitet til 24 klasser)

9 2020/2021

Sum 9  
 

Flytting av grunnkretser, fra-til Grunkretsnr. Gjeldende fra

Barnetrinnet
Fra Jong skole til Tanum skole 1612 2014/2015
Fra Evje skole til Tanum skole 1412, 1414 og 

1415
2014/2015
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Midlertidige løsninger 
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Jong skole, omdisponering av datarom til 1 klasserom - 2013/2014
7 klasse fra Jong skole benytter lokaler ved Bjørnegård skole - 2014/2015
Sum 0  
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4. Fokusområde Østre Bærum 
 
 

4.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Blommenholm, Høvik Verk, Høvik, Lysaker, Stabekk, Jar, Grav, Eikeli, 
Hosle og Eiksmarka 
Ungdomstrinnet: Ramstad, Ringstabekk, Bekkestua, Østerås og Hosletoppen 
 
 

4.2 Hvilken utfordring skal løses 

Utbygging av Fossum området 
I kommuneplanens arealdel er det avsatt et planområde ved Fossum bruk til boligformål, 
friområde og naturområde langs Bogstadvannet, nåværende og framtidig idrettsanlegg 
og framtidig offentlig bebyggelse, se kartutsnittet under. 
 

Planene innebærer en transformasjon av 
dagens næringsområde til et nytt 
boligområde. Det er lagt til grunn at 
området skal ha et attraktivt lokalsenter 
med god nærservicetilbud, ny skole og 
barnehager, nye idrettsarealer som skal 
dekke behovet for Fossum boligområde og 
nærmeste boligbebyggelse 
 
 
 
 
 
 

Før Fossum Bruk kan utbygges, skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelser for 
utbygging være fastsatt. Det er krav om etablering av en tilfredsstillende samlet 
kollektivløsning for området. Det er lagt opp til en framdrift som tilsier en sluttbehandling 
av områdeplanen i 3. kvartal 2014. I kommunens boligbyggeprogram er det forutsatt en 
oppstart i 2020.  
 
Omfanget på boligbyggingen er foreløpig usikkert og vil avhenge av den videre 
planprosessen, men det er mulig med et betydelig antall boenheter innenfor det aktuelle 
området. Omfanget og lokaliseringen gjør at det er naturlig at skolebehov i størst mulig 
grad dekkes innenfor området.   

Mange planer og iniativ til boligbygging i Østre Bærum 
Det har i det senere år vært en kraftig befolkningsvekst i Østre Bærum. Høye boligpriser 
fører til en rekke iniativ til ny prosjekter. I boligbyggeprogrammet ligger det i perioden 
fra 2013 til 2022 inne en forventning til at det samlet vil bli bygd ca. 1500 boliger, eskl. 
Fossum, i dette området. Det er i særlig grad i skolekretsene Stabekk, Lysaker, Høvik 
Verk, Haslum og Eikeli det forventes at denne boligbyggingen vil skje.         

Kapasitetssituasjonen for området 
I Østre Bærum er det en rekke skoler som allerede har flere elever enn det skoleanlegget 
er beregnet for. Det er etablert midlertidige løsninger ved flere av skolene. Enkelte skoler 
har noe ledig kapasitet, men dette er i svært begrenset omfang og på langt nær nok til å 
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møte elevtallsutviklingen fremover. Både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet må det 
etableres økt kapasitet. I og med at kapasitetsutfordringene er tilstede flere steder 
allerede ved skoleåret 2014/2015 og det tar tid å etablere permanent skolekapasitet, er 
det nødvendig med ytterliggere midlertidige løsninger i en overgangsperiode.     
 
4.3 Vurdering og anbefaling  

Hovedgrep 1: Ny skole Fossum 
Elevgrunnlaget for en ny skole på 
Fossum vil være det nye 
utbyggingsområdet og nærliggende 
boligområder på nordsiden av 
Griniveien.  
 
Det er ikke kapasitet ved Eiksmarka 
skole til å ta i mot elever fra 
Fossum utbyggingen. Det legges 
derfor til grunn i denne planen at 
skole bør stå ferdig til ca. 2

ny 
020.  

 
 
 
 
 

 
Ut i fra et mulig omfang på boligbygging ved Fossum er det mest nærliggende at skolen 
bygges enten som en 2 parallell 1-10 skole eller som en 3 parallell barneskole. Om det 
kun bygges barneskole på Fossum vil det være behov for en utvidelse av kapasitet på 
ungdomstrinnet ved Østerås eller Hosletoppen. Løsningsvalg og tidsperspektiv må 
avklares ved rullering av skolebehovsplanen i 2015. 
 
Etablering av en ny skole på Fossum vil redusere elevgrunnlaget vesentlig for Eiksmarka, 
som da kan ta grunnkretser fra Eikeli i nord og eventuelt også felles inntaksområdet 
Eiksmarka/Grav. Eventuelle kapasitetsutfordringer i mellomtiden ved skolene Eiksmarka 
og Eikeli (se også hovedgrep 2) må løses midlertidig. Før ny skole er etablert ved Fossum 
må det påregnes ytterliggere justeringer i inntaksområdet mellom Østerås og 
Hosletoppen, noe som kan vurderes nærmere ved rullering av skolebehovsplanen i 2015. 

Hovedgrep 2: Bekkestua, ny skole for ungdomstrinnet og etablering av ny 
barneskolekrets 
Skolene i Bekkestua området har klare kapasitetsutfordringer. For ungdomstrinnet 
gjelder det Bekkestua skole fra skoleåret 2015/2016. På barnetrinnet har skolene Hosle, 
Eikeli og Grav utfordringer fra skoleåret 2014/2015. I tillegg er kapasitetssituasjonen 
usikker ved Haslum skole, slik at denne skolen også bør enten utvides eller få redusert 
sitt inntaksområde.  
 
Som en del av arbeidet med behovsplanen er skolene i Østre Bærum vurdert i forhold til 
egnethet for utvidelser. Denne vurderingen har vist at skolene Hosle, Eikeli og Bekkestua 
har arealer til noe utvidelser. Ved skolene Haslum og Grav er det ikke mulighet for 
utvidelser. Eventuelle utvidelser av skolene Hosle og Eikeli innebærer å øke kapasitet fra 
3 til 4 parallell, noe som er større skoler på barnetrinnet enn det man så langt har hatt i 
Bærum. Rent løsningmessig er dette også krevende da spesielt Hosle har en eldre 
bygningsmasse som tar mye areal og som er lite egnet for påbygg i høyden.   
 
I en situasjon hvor mange skoler i samme område har kapasitetsutfordringer er det både 
nærliggende og nødvendig å se etter enkelttiltak som bedrer kapasitetssituasjonen ved 
flere skoler. En løsning denne planen angir er å bygge ny ungdomsskole og å etablere en 
ny barnskolekrets med utgangspunkt i dagens Bekkestua skole. 



  
Ved å etablere en ny barneskolekrets med utgangpunkt i Bekkestua vil det være mulig å 
avlaste en rekke av barneskolene i det aktuelle området. Kartutsnittet under viser 
hvordan dette er tenkt.  
 

 
 
En ny barneskolekrets (området innenfor grønn strek på utsnittet) kan bestå av 
grunnkretser fra skolene Haslum, Hosle og Grav. Hosle og Grav får med dette 
tilstrekkelig redusert sitt inntaksområde til at de kan ta grunnkretser fra Eikeli (markert 
med gul og blå strek på utsnittet). Endringene forutsetter en barneskole med 2 parallell 
kapasitet. Om ny barneskolekrets etableres fra skoleåret 2014/2015 vil dette ut i fra 
nåværende tallgrunnlag innebære en løsning av kapasitetsutfordringene ved alle de 
involverte skoler på barnetrinnet (med unntak av ett spesielt stort årskull ved Eikeli som 
må håndteres særskilt).  
 
Det vil ikke være tilgjengelig et permanent skoleanlegg allerede fra skoleåret 2014/2015. 
Skal skolekretsen etableres fra dette tidspunkt, noe som er sterkt å anbefale i forhold til 
å unngå midlertidige tiltak ved en rekke skoler, så må kretsen etableres i midlertidige 
lokaler. Det søkes nå etter muligheter innenfor den angitte kretsen. En annen løsning er 
å bruke en av naboskolene som utgangspunkt. Det er kun Hosle av naboskolene som har 
tilstrekkelige utearealer til å kunne være vert for en samlet midlertidig løsning.         
 
Som tidligere nevnt får Bekkestua skole klare kapasitetsutfordringer. Ved etablering av 
en ny barneskolekrets står valget mellom å bygge en ny skole for barnetrinnet eller å 
bruke dagens Bekkestua skole ved at det bygges en ny skole for ungdomstrinnet. Planen 
har lagt til grunn at det å bygge en ny ungdomsskole er en bedre løsning. Kapasiteten på 
den nye skolen må være 8 parallell. 
 
Dagens Bekkestua ungdomsskole vil kunne brukes som en barneskole kun med enklere 
tilrettelegging. Selve bygningen kan brukes som den står. Noe tilrettelegging av 
utearealene og inventar vil være nødvendig. Skoleanlegget har også arealer til å senere 
eventuelt å kunne utvides fra en 2 parallell til 3 parallell barneskole. I vurderingene er 
det vektlagt at dette grepet innebærer færrest mulig anleggsmessige tiltak og at en 
ungdomsskole har vesentlig flere lokaliseringsalternativer (pga. større inntaksområde) 
enn en barneskole.  
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Hovedgrepet innebærer at ny ungdomsskole bør stå ferdig til innflytting til skolestart 
2018/2019 og at ny barneskole flytter fra midlertidige lokaler inn i dagens Bekkestua 
skole fra samme skoleår.  
 
Det å skulle avklare lokalisering av en ny ungdomsskole i Bekkestua området er 
krevende. Det er vanskelig å finne alternativer som ikke kommer i direkte konflikt med 
andre interesser. Om skolen skal kunne stå ferdig til skolestart i 2018, må lokalisering 
avklares i løpet av 2013. Avstandskart i kapittel 7 i denne planen viser at det, med sikte 
på å oppnå en god geografisk spredning av skolene på ungdomstrinnet, kan være 
gunstig om den nye skolen lokaliseres noe vest på Bekkestua/i retning Haslum. 
 
Det er grunnlag for å vurdere flere ulike lokaliseringsalternativer for en ny ungdomsskole 
i Bekkestua området. Flere av de mulige alternativene kommer i direkte konflikt med 
andre arealinteresser og/eller forutsetter nye løsninger for dagens leietakere. Noen av 
mulige lokaliseringsalternativer er kommunale og andre er private.  
 
I og med at dette er et krevende område å finne nødvendige arealer i kan en naturlig 
fremgangsmåte være å utlyse en konkurranse, der skole- og arealbehovet beskrives. 
Grunneiere i det aktuelle området inviteres dermed til å gi et tilbud i forhold til: 
1. Offentlig privat samarbeid om tomt og bygg 
2. Tilby tomt for kjøp og kommunen bygger ny skole 

Hovedgrep 3: Utvide Stabekk skole og justere inntaksområder 
Stabekk skole har klare kapasitetsutfordringer. Det er også kapasitetsutfordringer ved 
Jar skole og ved Høvik Verk skole. Verken Jar eller Høvik Verk har arealer til utvidelser. 
Stabekk skole kan utvides ved å rehabilitere og ta i bruk gamleskolen. Ved å igjen ta i 
bruk gamleskolen vil det være mulig å avlaste flere skoler. Kartutsnittet under viser 
hvordan dette er tenkt.  
 

 
Mer detaljerte kart finnes som vedlegg. 
 
Det er her lagt til grunn at Stabekk skole utvides fra 2 til 3 parallell skole ved at 
gamleskolen rehabiliteres, slik at den minst gir en kapasitet til 9 klasser. Dette tiltaket, 
kombinert med enkelte endringer i kretsgrensene, vil løse planperiodens kapasitets-
utfordringer for skolene Jar og Høvik Verk (grunnkretsforskyvning via Lysaker) i tillegg til 
for Stabekk skole selv. Å ta i bruk gamleskolen er eneste mulighet for å utvide dagens 
Stabekk skole.        
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Å etablere en kapasitet til 9 klasser ved gamleskolen innebærer rehabilitering og bruk av 
det meste av dagens bygningsmasse og utearealer. Det er i dag midlertidig 
barnehagedrift på området, samt en liten barnehage i en eldre bygningsmasse rett ved 
siden av som benytter gamleskolens utearealer. Arealer på området som eventuelt ikke 
vil bli brukt til utvidelsen av Stabekk skole bør sikres til barnehageformål. Dette er noe 
den videre planlegging må avklare. Det legges til grunn at gamleskolen kan rehabiliteres 
og tas i bruk til skoleåret 2016/2017. Grunnkretsjusteringene bør gjelde allerede fra 
skoleåret 2014/2015. Det kan bli behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Stabekk 
skole i påvente av at permanent utvidelse skal ferdigstilles.  
 
Den forutsatte grunnkretsforskyvningen fra Høvik Verk via Lysaker innebærer noe bedret 
kapasitetssituasjon for både Høvik Verk og Lysaker. Da det inneværende og neste år er 
planlagt en forholdsvis omfattende boligbygging i Høvik Verk krets (ca. 200 boenheter) 
må det ved revidering av planen i 2015 vurderes om Høvik Verk også bør avgi del av 
grunnkrets (1013) til Blommenholm.  
 

Hovedgrep 4: Utvide Ramstad skole og justere inntaksområder 
Elev- og barnetall i søndre del av Østre Bærum tilsier at både Ramstad og Ringstabekk 
som skoler på ungdomstrinnet vil få kapasitetsproblemer fra skoleåret 2017/2018.  
 
Ringstabekk skole er ikke egnet for utvidelser, men dette er mulig ved Ramstad skole. 
Det er i denne skolebehovsplanen lagt til grunn at Ramstad skole utvides fra 5 parallell 
(er midlertidig 6 parallell) til 8 parallell, samt at Ramstad overtar deler av Ringstabekk 
sitt inntaksområde. Begge deler fra skoleåret 2017/2018. Kartutsnittet under illustrerer 
dette.  
 

 
 
Mer detaljerte kart finnes som vedlegg. 
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Kapasitet etter endring 
 

Skole Kapasitet Herav økt 
kapasitet Skole Kapasitet Herav økt 

kapasitet

Hosle 3 Hosletoppen 5
Eikeli 3 Østerås 5
Eiksmarka 3 Ny skole Fossum som 1-10 2 2
Ny skole Fossum som 1-10 2 2
Sum 11 2 Sum 12 2

Grav 3 Bekkestua 8 3
Haslum 3
Ny krets Bekkestua 2 2
Sum 8 2 Sum 8 3

Jar 3 Ringstabekk 5
Stabekk 3 1 Ramstad 8 3
Høvik 3
Høvik Verk 2
Blommenholm 2
Sum 13 1 Sum 13 3
Totalt 32 5 33 8
Kapasitet er oppgitt i antall paralleller. 

UngdomstrinnBarnetrinn

 

Anbefalt løsning oversikt 
 

Varige anleggsmessige tiltak
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barne- og ungdomstrinnet
Ny skole på Fossum. Enten 2 parallell 1-10 skole eller 3 parallell 
barneskole og utvidelse Østerås skole

Etablering av 2 parallell barneskole med utgangspunkt i 
skoleanlegget til dagens Bekkestua ungdomsskole

14 2018/2019

Utvide Stabekk skole til 3 parallell (kapasitet på 23 klasser) 7 2016/2017
Sum 21
Ungdomstrinnet
Bygge ny 8 parallell ungdomsskole med inntaksområde 
skolekretsene Grav, Haslum og ny barneskole Bekkestua 

9 2018/2019

Utvide Ramstad skole til 8 parallell (med kapasitet til 24 klasser). 9 2017/2018

Sum 18

Avklares ved rullering av 
planen i 2015
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Flytting av grunnkretser, fra-til Grunkretsnr. Gjeldende fra

Barnetrinnet
Fra Haslum til ny barneskolekrets Bekkestua 0417 og 1201 2014/2015
Fra Hosle til ny barneskolekrets Bekkestua 0414, 0427, 

0428, 0512, 
0513, 0524 og 

0525 

2014/2015

Fra Grav til ny barneskolekrets Bekkestua 0412, 0415, 
0423, 0424, 

0425 og 0426

2014/2015

Fra Eikeli til Hosle 0516 og 0517 2014/2015
Fra Eikeli til Grav 0312, 0404 og 

0405
2014/2015

Fra Eikeli til Eiksmarka (når ny skole på Fossum er etablert)

Fra Høvik Verk til Lysaker 1019 og 1020 2014/2015
Fra Lysaker til Stabekk 0905 2014/2015
Fra Jar til Stabekk 0612 og 0614 2014/2015
Ungdomstrinnet

Fra Ringstabekk til Ramstad 904, 908, 909, 
920, 922, 923, 

924 og 925

2017/2018

Dagens inntaksområder for skolene Bekkestua, Østerås og Hosle videreføres frem til ny 
ungdomsskole Bekkestua starter opp skoleåret 2018/2019. Eventuelle endringer i 
inntaktsområde mellom Østerås og Hosletoppen vurderes fortløpende. 

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

 
 

Midlertidige løsninger 
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Det kan være behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Eikeli i 
forbindelse med inntaket til skoleåret 2015/2016
Etablering av ny barneskolekrets Bekkestua i midlertidige lokaler 8 2014/2015

Det kan bli behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Stabekk 
skole i påvente av at permanent utvidelse skal ferdigstilles

Ungdomstrinnet
Det kan bli behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Bekkestua 
skole (ungdomstrinnet) i påvente av at ny skole skal ferdigstilles

Sum 8

Vurderes løpende

Vurderes løpende

Vurderes løpende
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5. Fokusområde Snarøya og Fornebu  
 
 

5.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Snarøya og Storøya 
Ungdomstrinnet: Hundsund 
 

5.2 Utfordring, vurdering og anbefaling 

Snarøya skole, endret inntaksområde og fortsatt bruk av lokaler ved 
omkringliggende skoler 
Snarøya skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. 
Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 18 klasser (forutsatt et 
delingstall på 28). Dette er 4 klasser over normalkapasitet. For 2 klasser brukes 
spesialrom og 2 klasser er på Hundsund skole inneværende skoleår. Undervisning i mat 
og helse foregår også på Hundsund.    
 
Skolen har i de senere år hatt et markert økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet 
at elevtallet vil fortsette å stige de 2-3 kommende skoleår for deretter gradvis å synke. 
Befolkningsprognosen antyder et befolkningsgrunnlag i skolealder i kretsen opp i mot 
kapasitetsgrensen gjennom hele planperioden, med en synkende tendens mot slutten.  
 

Skal Snarøya skole være en toparallell skole bør 
grunnkrets 0806 (Langodden) flyttes til Storøya. 
Kretsen ligger vesentlig nærmere Storøya enn 
andre deler av Snarøya skoles inntaksområde og 
elevene vil få omtrent 300 meter lenger skolevei. 
 
I tillegg vil det i flere år fortsatt være et behov for 
sambruk av lokaler med omkringliggende skoler. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behov for nye skoler på Fornebu 
Det er i dag to skoler på Fornebu: Storøya og Hundsund. 
 
Storøya skole er en 3 parallell skole på barnetrinnet. Skolen starter opp kommende 
skoleår. Skoleanlegget har i en periode fungert som avlastningsskole for skoler som har 
vært under rehabilitering. Skolen vil ved oppstart ha et lavt klasse- og elevtall. Hundsund 
er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet. Skolen får elever fra Lysaker, Snarøya og 
Storøya. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 10 klasser.  
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Befolkningsprognosen viser at elevtallene ved begge skolene vil stige jevnt videre. Med 
den utbyggingstakt for boliger som i befolkningsprognosen er forutsatt vil kapasitet på 
Storøya og Hundsund trolig være tilstrekkelig frem til ca. 2020.  
 
Etter dette blir det mer usikkert, og avhengig av både videre gjennomføringstakt på 
boligbygging og hvordan befolkningen fordeler seg aldersmessig.  
 
Økt skolekapasitet på Fornebu må avklares ved rullering av skolebehovsplanen i 2015. 
 
Under gis en kort orientering om planstatus for skoletomter på Fornebu. 
 

Illustrasjonen er en planoversikt 
over reguleringsplaner og 
kommunedelplaner på Fornebu. 
 
Områdene A til F er tiltenkt 5 
grendesentre med kommunale 
tjenestetilbud og et område til 
videregående skole(D). Av 
grendesentrene er kun 
Storøya(E) og Hundsund(F) til nå 
bygget.  
 
Holtekilen(A) er tenkt som 
ungdomsskole. Tårnet(B) og 
Oksenøya(C) er tenkt som 
barneskoler. Skoletomtene er 
ikke regulert. Konkret 

tomteavgrensing (tomtens størrelse og plassering) er ikke fastlagt, men gjøres i 
forbindelse med regulering. Grunneier er Statsbygg. 

Anbefalt løsning oversikt 
 

Varige anleggsmessige tiltak
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Øke barneskolekapasitet på Fornebu

Sum -
Ungdomstrinnet
Øke ungdomsskolekapasitet på Fornbu

Sum -

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

 
 

Flytting av grunnkretser, fra-til Grunkretsnr. Gjeldende fra

Barnetrinnet
Fra Snarøya til Storøya 806 2014/2015  
 

Midlertidige løsninger 
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Snarøya benytter ledige arealer ved omkringliggende skoler - Videreføring
Sum 0  
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6. Fokusområde Lommedalen  
 
 

6.1 Områdets avgrensning 
 
Fokusområdet omfatter følgende skoler med tilhørende inntaksområder: 
Barnetrinnet: Lommedalen 
 

6.2 Utfordring, vurdering og anbefaling 

Etablering av midlertidig økt kapasitet ved Lommedalen skole 
Lommedalen skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 16 
klasser. Skolen har i de senere år hatt sterkt økende elevtall, noe som har sammenheng 
med den høye boligbyggingen i kretsen. Det forventes i utgangspunktet at skolen i 
kommende 4-5 års periode vil ha et elevtall klart over kapasiteten, for deretter å få et 
synkende elevtall. Kretsen vil etter hvert få en mer normalfordelt alderssammensetning. 
Det er forventet boligbygging av et vist omfang i kretsen også i 2013.  
 
Ved utbygging av felt med familieboliger i et område godt egnet for barnefamilier blir det 
erfaringsmessig et høyere elevantall i den første perioden enn det som vil være i kretsen 
over tid, forutsatt ikke ytterliggere boligbygging av et vist omfang i kretsen. Det blir 
trolig ikke samsvar mellom 2 parallells kapasitet og behov i kretsen før rundt år 2020. 
 
Det er besluttet å gjennomføre en enkel mulighetsstudie med tanke på midlertidig 
kapasitetsutvidelse ved Lommedalen skole. Målsettingen er at ny midlertidig kapasitet 
skal stå klar til skolestart i 2014. Oppstart av mulighetsstudien er vårhalvåret 2013. 

Anbefalt løsning oversikt 
 

Midlertidige løsninger 
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Lommedalen skole, etablere midlertidig økt kapasitet Avklares 1 

halvår 2013
2014/2015

Sum -  
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7. Behov for framtidige skoleanlegg  
 
 
Under fokusområdene tidligere i denne skolebehovsplanen er det konkretisert et behov 
for nye skoleanlegg og utvidelser i planperioden. 
 
Som et utgangspunkt for en vurdering av hvor kommunen bør få regulert tomter til 
fremtidige skoleanlegg er det i dette kapitlet utarbeidet illustrasjoner som viser de ulike 
områders geografiske nærhet til skolene.  
 
I den grad det er mulig nå å si noe om hvor fremtidige skoleanlegg bør ligge kan dette 
være viktige innspill til den pågående rulleringen av kommuneplanen, samt løpende til 
behandlingen av områdeplaner og reguleringsplaner.  
 
Det er stor arealknapphet i store deler av kommunen og arbeidet med denne planen har 
vist at det er vanskelig å finne lokaliseringsalternativer som ikke kommer i direkte 
konflikt med andre interesser. 
 

7.1 Avstandskart og vurdering for barnetrinnet 
 

 
 
Kartet viser geografisk nærhet til barneskoler. Det fremgår av kartet at Bærum en 
kommune med stor befolkningstetthet og korte avstander mellom skolene. Den innerste 
sirkelen viser en avstand fra skolen på 400 meter og den ytterste sirkelen en avstand på 
800 meter.  
 
Et av hovedgrepene i denne planen er å etablere en ny barneskolekrets med 
utgangspunkt i Bekkestua. Dette vil gi ”dekning” i det åpne området sør for Bekkestua. 
I forbindelse med rullering av kommuneplanen vil det å fortette langs baneløsningene 
trolig være innspill fra flere planaktører. Størst potensiale i forhold til fortetting langs 
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Kolsåsbanen er trolig ved Kolsås og på Avløs. Det er ikke kapasitet ved skolene 
Bryn/Hammarbakken eller Levre til å ta i mot elever som følge av eventuelle utbygginger 
ved Kolsås, så her bør det vurderes å regulere inn et skoleanlegg. I den grad Avløs vil bli 
et område for fortetting er det også her en utfordring knyttet til manglende kapasitet ved 
Løkeberg skole, som gjør at det bør reguleres for en utvidelse av Løkeberg skole eller for 
et nytt skoleanlegg.  
 
Avstandskartet viser også at det i områdene sør for Stabekk skole og sør for Eiksmarka 
skole kan være fornuftig med plassering av skoleanlegg om befolkningsutviklingen på 
sikt gir kapasitetsutfordringer for skolene i disse områdene. Det er planlagt to 
barneskoler på Fornebu som vil gi økt dekning i denne delen av kommunen.     
 

7.2 Avstandskart og vurdering for ungdomstrinnet 
 

 
 
Kartet viser geografisk nærhet til ungdomsskoler. Den innerste sirkelen viser en avstand 
fra skolen på 500 meter og den ytterste sirkelen en avstand på 800 meter. 
 
Et av hovedgrepene i denne planen er å etablere en ny barneskolekrets med 
utgangspunkt i Bekkestua og å bygge en ny ungdomsskole i området. Avstandskartet 
viser at det, med sikte på å oppnå en god geografisk spredning av skolene på 
ungdomstrinnet, kan være gunstig om den nye skolen lokaliseres noe vest på 
Bekkestua/i retning Haslum. 
 
Det er planlagt en ungdomsskole nord på Fornebu som vil gi økt dekning i denne delen 
av kommunen. Eventuell fortetting på Kolsås og Avløs, se kommentarer under 
avstandskartet for barntrinnet vil også gi utfordringer for ungdomstrinnet. Det bør i så 
tilfelle vurderes å regulere inn et skoleanlegg sør for skolene Hauger og Gjettum. For 
øvrig så ser det ut til å være god spredning og dekning i forhold til skolene på 
ungdomstrinnet.  
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Vedlegg 1: Oversikt over endringer 
Sortert etter type 

Varige anleggsmessige tiltak
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barne- og ungdomstrinnet
Ny skole på Fossum. Enten 2 parallell 1-10 skole eller 3 parallell 
barneskole og utvidelse Østerås skole

Etablering av 2 parallell barneskole med utgangspunkt i 
skoleanlegget til dagens Bekkestua ungdomsskole

14 2018/2019

Utvide Stabekk skole til 3 parallell (kapasitet på 23 klasser) 7 2016/2017
Utvide Jong skole til 3 parallell (kapasitet på 23 klasser) 7 2016/2017
Bygge ny 3 parallell skole for barnetrinnet i Sandvika (med 
kapasitet til 23 klasser).  

23 2019/2020

Øke barneskolekapasitet på Fornebu

Sum 51
Ungdomstrinnet
Bygge ny 8 parallell ungdomsskole med inntaksområde 
skolekretsene Grav, Haslum og ny barneskole Bekkestua 

9 2018/2019

Utvide Ramstad skole til 8 parallell (med kapasitet til 24 klasser). 9 2017/2018

Utvide ungdomsskolekapasitet ved å bygge ut Bjørnegård til 8 
parallell (med kapasitet til 24 klasser)

9 2020/2021

Øke ungdomsskolekapasitet på Fornbu

Sum 27

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

Avklares ved rullering av 
planen i 2015

 
 

Flytting av grunnkretser, fra-til Grunkretsnr. Gjeldende fra

Barnetrinnet
Fra Haslum til ny barneskolekrets Bekkestua 0417 og 1201 2014/2015
Fra Hosle til ny barneskolekrets Bekkestua 0414, 0427, 

0428, 0512, 
0513, 0524 og 

0525 

2014/2015

Fra Grav til ny barneskolekrets Bekkestua 0412, 0415, 
0423, 0424, 

0425 og 0426

2014/2015

Fra Eikeli til Hosle 0516 og 0517 2014/2015
Fra Eikeli til Grav 0312, 0404 og 

0405
2014/2015

Fra Eikeli til Eiksmarka (når ny skole på Fossum er etablert)

Fra Høvik Verk til Lysaker 1019 og 1020 2014/2015
Fra Lysaker til Stabekk 0905 2014/2015
Fra Jar til Stabekk 0612 og 0614 2014/2015
Fra Jong skole til Tanum skole 1612 2014/2015
Fra Evje skole til Tanum skole 1412, 1414 og 

1415
2014/2015

Fra Snarøya til Storøya 806 2014/2015
Ungdomstrinnet

Fra Ringstabekk til Ramstad 904, 908, 909, 
920, 922, 923, 

924 og 925

2017/2018

Dagens inntaksområder for skolene Bekkestua, Østerås og Hosle videreføres frem til ny 
ungdomsskole Bekkestua starter opp skoleåret 2018/2019. Eventuelle endringer i 
inntaktsområde mellom Østerås og Hosletoppen vurderes fortløpende. 

Avklares ved rullering av 
planen i 2015
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Midlertidige løsninger 
Økt kapasitet 

i antall 
klasser

I bruk fra 
skoleåret

Barnetrinnet
Det kan være behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Eikeli i 
forbindelse med inntaket til skoleåret 2015/2016
Etablering av ny barneskolekrets Bekkestua i midlertidige lokaler 8 2014/2015

Det kan bli behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Stabekk 
skole i påvente av at permanent utvidelse skal ferdigstilles

Jong skole, omdisponering av datarom til 1 klasserom - 2013/2014
7 klasse fra Jong skole benytter lokaler ved Bjørnegård skole - 2014/2015
Snarøya benytter ledige arealer ved omkringliggende skoler - Videreføring
Lommedalen skole, etablere midlertidig økt kapasitet Avklares 1 

halvår 2013
2014/2015

Ungdomstrinnet
Det kan bli behov for noe midlertidig økt kapasitet ved Bekkestua 
skole (ungdomstrinnet) i påvente av at ny skole skal ferdigstilles

Sum 8

Vurderes løpende

Vurderes løpende

Vurderes løpende

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolebehovsplan, høringsutkast                                                                                        Side 30                       



Vedlegg 2: Grunnkretskart i større format 
 
 
Kommer i egen forsendelse. 
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Vedlegg 3: Analyse av kapasitet og behov 
 



Skolebehovsplan 2013-2022

Vurdering av kapasitet og behov for barnetrinnet

Skole

Bærums Verk skole

Lesterud skole

Gullhaug skole

Lommedalen skole

Rykkinn skole

Bryn skole og Hammerbakken skole

Emma Hjorth skole og Skui skole

Tanum skole

Jong skole

Evje skole

Levre skole

Blommenholm skole

Løkeberg skole

Høvik skole

Høvik Verk skole

Snarøya skole

Storøya

Eikeli skole

Grav skole

Eiksmarka skole
Haslum skole

Hosle skole

Jar skole

Stabekk skole

Lysaker skole

Tilstrekkelig kapasitet i planperioden
Usikker kapasitet i planperioden
Kapasitetsproblemer i planperioden

Vurdering av kapasitet i planperioden



Bærums Verk skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 48 2 29 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2 33 2 34 2 35 2 36 2 37 2
2. trinn 42 2 48 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2 33 2 34 2 35 2 36 2
3. trinn 34 2 43 2 46 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2 33 2 34 2 35 2
4. trinn 48 2 33 2 41 2 48 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2 33 2 34 2
5. trinn 40 2 48 2 32 2 43 2 48 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2 33 2
6. trinn 39 2 39 2 48 2 33 2 43 2 48 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2 38 2
7. trinn 50 2 39 2 38 2 48 2 33 2 43 2 48 2 32 2 30 2 35 2 37 2 35 2 43 2 38 2
Sum 301 14 279 14 267 14 269 14 258 14 260 14 260 14 250 14 256 14 259 14 258 14 256 14 257 14 251 14

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Bærum Verks skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår 
et elevgrunnlag tilsvarende 14 klasser (forutsatt et delingstall på 28). 

Skolen har i de senere år hatt svakt synkende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et stabilt klasse- og 
elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer at antall barn i skolealder vil øke utover i perioden, men holder seg 
under kapasitetsgrensen. Det forventes ikke boligbygging i kretsen utover fortetting.    

Byggeår for skoleanlegget er 1985.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23
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Lesterud skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 18
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 18
Kapasitet i antall elever 504

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 33 9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 44 2 52 2 49 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2 35 2 37 2 38 2 38 2 38 2
2. trinn 56 2 46 2 54 2 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2 35 2 37 2 38 2 38 2
3. trinn 35 2 57 3 41 2 57 3 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2 35 2 37 2 38 2
4. trinn 38 2 36 2 56 2 46 2 57 3 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2 35 2 37 2
5. trinn 45 2 39 2 37 2 59 3 46 2 57 3 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2 35 2
6. trinn 54 2 45 2 39 2 38 2 59 3 46 2 57 3 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2 29 2
7. trinn 39 2 54 2 46 2 38 2 38 2 59 3 46 2 57 3 48 2 41 2 53 2 47 2 43 2 37 2
Sum 311 14 329 15 322 14 327 16 342 16 351 16 335 15 326 15 298 14 285 14 282 14 267 14 258 14 253 14

Byggeår for skoleanlegget er 1990. Redusert kapasitet ved disponering av 3 klasserom til barnehage.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23

Lesterud skole er i utgangspunktet en full 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet på 21 klasser. Har avgitt 3 
klasserom til barnehage. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 16 klasser (forutsatt et delingstall på 
28).

Skolen har i de senere år hatt svakt økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et svakt synkende klasse- 
og elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer at antall barn i skolealder vil holde seg stabilt i perioden, godt under 
kapasitetsgrensen. I 2012 til 2013 forventes en viss boligbygging i kretsen, men senere ikke bygging utover løpende fortetting.

Barnehagevirksomheten ved Lesterud skole inngår som en del av Lommedalen barnehage.

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20
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Gullhaug skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 53 2 52 2 47 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1 31 2 32 2 34 2 35 2 35 2
2. trinn 56 2 53 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1 31 2 32 2 34 2 35 2
3. trinn 55 2 56 2 56 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1 31 2 32 2 34 2
4. trinn 45 2 54 2 56 2 55 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1 31 2 32 2
5. trinn 47 2 44 2 56 2 55 2 55 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1 31 2
6. trinn 38 2 46 2 44 2 52 2 55 2 55 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2 28 1
7. trinn 47 2 37 2 43 2 44 2 52 2 55 2 55 2 52 2 49 2 43 2 33 2 33 2 39 2 32 2
Sum 341 14 342 14 354 14 350 14 339 14 320 14 304 14 281 14 257 13 239 13 228 13 229 13 230 13 226 13

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Gullhaug skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 14 klasser (forutsatt et delingstall på 28).

Skolen har i de senere år hatt svakt økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et svakt synkende 
klassetall og sterkt synkenende elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at antall barn i skolealder vil øke 
svakt og opp mot kapasitetsgrensen i løpet av perioden. Da det ikke forventes boligbygging i kretsen utover løpende fortetting,
indikerer prognosen en ganske kraftig tilflyttning som kan skyldes generasjonskifte i kretsen. Med i utgangspunkt synkende 
elevtall må denne tendensen i praksis bli svært sterk om skolen skal få kapasitetsproblemer i planperioden.       

Byggeår for skoleanlegget er 2000.

Framskrivning
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Lommedalen skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 16
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 16
Kapasitet i antall elever 448

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 37 33 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 56 2 60 3 81 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2 35 2 35 2 33 2 30 2 28 2
2. trinn 59 3 57 3 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2 35 2 35 2 33 2 30 2
3. trinn 58 3 60 3 57 3 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2 35 2 35 2 33 2
4. trinn 53 2 58 3 58 3 55 2 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2 35 2 35 2
5. trinn 56 2 55 2 59 3 60 3 55 2 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2 35 2
6. trinn 42 2 59 3 56 2 59 3 60 3 55 2 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2 30 2
7. trinn 51 2 41 2 59 3 52 2 59 3 60 3 55 2 60 3 83 3 84 3 57 3 55 2 59 3 55 2
Sum 375 16 390 19 430 20 453 19 458 20 454 19 453 19 453 19 423 18 375 17 326 16 302 15 277 15 247 14

Lommedalen skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 16 klasser. Skolen har inneværende skoleår 
et elevgrunnlag tilsvarende 19 klasser (forutsatt et delingstall på 28). I praksis er det opprettet færre klasser, men med 
gjennomsnittlig svært høyt elevtall pr. klasse på flere trinn.

Skolen har i de senere år hatt sterkt økende elevtall, noe som har sammenheng med den høye boligbyggingen i kretsen. Det 
forventes i utgangspunktet at skolen i kommende 4-5 års periode vil ha et elevtall klart over kapasiteten, for deretter å synke 
gradvis i takt med at kretsen over tid får en normalfordelt alderssammensetning. Det er forventet forholdsvis kraftig 
boligbygging i kretsen i årene 2012-2013. De årskullene som kommende år skal begynne på skolen forventes å ligge på et 
nivå klart over kapasitet for 2 parallell, dvs. over 56 elever. Det blir trolig ikke samsvar mellom kapasitet og behov før etter 
2020, forutsatt ikke ytterliggere boligbygging av et vist omfang i kretsen.

Opprinnelig byggeår for skoleanlegget er 1913. Ny skole etablert i 2010. Oppgradert tilbygg for permanent tilleggskapasitet med 2 klasser i 2012.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20 20/21 21/2214/15 15/16
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Rykkinn skole (b.trinn)

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 12 17 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 77 3 78 3 74 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3 62 3 62 3 64 3 64 3 64 3
2. trinn 77 3 75 3 81 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3 62 3 62 3 64 3 64 3
3. trinn 68 3 82 3 75 3 84 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3 62 3 62 3 64 3
4. trinn 74 3 66 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3 62 3 62 3
5. trinn 66 3 73 3 68 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3 62 3
6. trinn 93 4 67 3 75 3 75 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3 57 3
7. trinn 90 4 93 4 70 3 74 3 75 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 69 3 63 3 75 3 63 3
Sum 545 23 534 22 525 21 557 21 552 21 540 21 533 21 519 21 492 21 470 21 451 21 446 21 447 21 436 21

Skolen har i de senere år hatt svakt synkende elevtall, før det inneværende skoleår igjen har økt. Det forventes i 
utgangspunktet at skolen vil ha et svakt synkende elev- og klassetall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at 
antall barn i skolealder i kretsen vil ligge opp i mot og tildels over kapasitetsgrensen i hele perioden. Dette har blant annet 
sammenheng med en viss boligbygging i perioden 2012-2014. Om søkningen til Bryn fortsetter vil behovet bli dempet, 
eventuelt kan det vurderes å overføre en eller flere grunnkretser til Bryn skole. Eventuell overkapasitet over tid på 
ungdomstrinnet som følge av at det nå blir frigjort klasserom bør være en beredskap i forhold til eventuelle 
kapasitetsutfordringer på barnetrinnet. Samlet sett vurderes derfor status som god i planperioden.  

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Rykkinn skole er en 1-10 skole, med avdelingene Berger (i dag 1-5 trinn) og avdeling Gommerud (i  dag 6-7 trinn). Avdeling Berger er bygget i 1974/1980. Slått sammen med Gommerud skole i 2006. Det er vedtak om 
ny skole for barnetrinnet med forventet byggestart i 2014.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23

Rykkinn skole avdeling Berger skal nå bygges ut til å bli en 3 parallell skole for hele barnetrinnet, med normalkapasitet til 21 
klasser. Noe som betyr at ca. 6 klasserom til dagens 6 og 7 trinn på avdeling Gommerud vil bli frigjort. Skolen (inkl. 6. og 7. 
trinn) har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 21 klasser (forutsatt et delingstall på 28). Det er en viss søknad til 
Bryn skole i elevgrunnlaget for kretsen. 
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Bryn skole og Hammarbakken skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 2 2 11 4 15 4 4 4 4 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 70 3 70 3 54 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2 55 2 55 2 56 3 57 3 58 3
2. trinn 80 3 73 3 69 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2 55 2 55 2 56 3 57 3
3. trinn 65 3 75 3 73 3 72 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2 55 2 55 2 56 3
4. trinn 60 3 68 3 75 3 75 3 72 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2 55 2 55 2
5. trinn 82 3 58 3 69 3 74 3 75 3 72 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2 55 2
6. trinn 68 3 82 3 55 2 68 3 74 3 75 3 72 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3 55 2
7. trinn 84 3 68 3 84 3 56 2 68 3 74 3 75 3 72 3 56 2 69 3 79 3 55 2 73 3 80 3
Sum 509 21 494 21 479 19 470 19 493 20 480 19 479 19 484 19 467 18 466 18 452 17 429 17 431 18 415 18

Bryn og Hammerbakken skoler utgjør samlet en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen ha
inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 19 klasser (forutsatt et delingstall på 28).

Skolene har i de senere år hatt svakt økende synkende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et svakt 
synkende klassetall og et noe sterkere synkenende elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at antall barn 
i skolealder vil øke svakt, men fortsatt ligge klart under kapasitetsgrensen i løpet av perioden. I kretsen forventes det en viss 
boligbygging, utover fortetting, i perioden 2014 til 2016. Skolene forventes å ha god kapasitet i planperioden.      

Byggeår Bryn skole 1959. Byggeår Hammerbakken skole 1981.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20 20/21 21/2214/15 15/16
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Emma Hjorth skole og Skui skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 28
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 28
Kapasitet i antall elever 784

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 7 7 36 55 105 38 38 38 38 38 38 38

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 87 4 83 3 83 3 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4 81 3 81 3 83 3 85 4 89 4
2. trinn 99 4 83 3 81 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4 81 3 81 3 83 3 85 4
3. trinn 99 4 97 4 79 3 77 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4 81 3 81 3 83 3
4. trinn 91 4 96 4 97 4 77 3 77 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4 81 3 81 3
5. trinn 119 5 85 4 98 4 97 4 77 3 77 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4 81 3
6. trinn 82 3 115 5 85 4 94 4 97 4 77 3 77 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4 89 4
7. trinn 97 4 80 3 117 5 85 4 94 4 97 4 77 3 77 3 90 4 85 4 104 4 83 3 88 4 85 4
Sum 674 28 639 26 640 26 605 26 624 26 613 25 604 25 612 26 624 27 615 26 611 25 590 24 592 25 593 25

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Emma Hjort skole og Skui skole er begge 2 parallelle skoler på barnetrinnet. Samlet sett innebærer dette en normalkapasitet 
på 28 klasser. Skolene har felles inntaksområde. Inneværende skoleår er det et samlet elevgrunnlag tilsvarende 26 klasser 
(forutsatt et delingstall på 28). Faktisk klassetall på skolene er 28 klasser. Det er lavt elevtall pr. klasse på alle trinn på Emma 
Hjort skole og ca. halvparten av trinnene på Skui skole.

Skolene har i de senere år hatt svakt synkende elevtall. Basert på en framskrivning av dagens elev- og befolkningstall i 
kretsen forventes det i utgangspunktet at skolene samlet vil ha stabile klasse- og elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen,
som inneholder en betydelig boligbygging i kretsen, indikerer likevel at antall barn i skolealder vil øke jevnt fremover og opp 
mot kapasitetsgrensen i perioden. Samlet sett vurderes det slik at skolene vil ha god kapasitet i planperioden, men 
gjennomføring av boligbygging innebærer en viss risiko for at det utover i planperioden bli kapasitetsutfordringer.        

Emma Hjorth:Byggeår 1998
Skui: Byggeår 1901. Rehabilitering, oppgradering og nybygg 2005.
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Jong skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 16
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 16
Kapasitet i antall elever 448

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 50 13 3 40 41 73 66 62 46 45 45 45

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 45 2 65 3 49 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3 69 3 66 3 64 3 62 3 61 3
2. trinn 40 2 46 2 62 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3 69 3 66 3 64 3 62 3
3. trinn 42 2 42 2 44 2 69 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3 69 3 66 3 64 3
4. trinn 39 2 41 2 41 2 45 2 69 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3 69 3 66 3
5. trinn 47 2 36 2 43 2 43 2 45 2 69 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3 69 3
6. trinn 40 2 51 2 35 2 43 2 43 2 45 2 69 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3 76 3
7. trinn 48 2 43 2 48 2 36 2 43 2 43 2 45 2 69 3 53 2 55 2 71 3 68 3 79 3 73 3
Sum 301 14 324 15 322 15 344 15 379 16 404 17 440 18 468 19 475 19 491 20 503 21 495 21 489 21 471 21

Byggeår 1967. Tilbygg for økt kapasitet 1995. Rehabilitert og oppgradert 2011.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23

Jong skole er etter rehablitering og oppgradering i 2011 en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 16 klasser. 
Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 16 klasser (forutsatt et delingstall på 28), dette inkluderer elever 
som forventes fra innføringsklassen ved Evje skole.

Skolen har i de senere år hatt klart økende elevtall. Alderskull som de kommende år skal begynne på skolen er alle klart over 
kapasiteten til en 2 parallell skole (56 elever). Det forventes derfor at skolen vil ha et sterkt økende klasse- og elevtall i 
planperioden. Det har vært en kraftig boligbygging i kretsen de senere år, noe som er forutsatt å fortsette. 
Befolkningsprogosen indikerer likevel at antall barn i skolealder ikke vil øke like mye som en fremskrivning indikerer, dette fordi 
den forutsetter en fraflytting blant familer med barn i skolealder. Med i utgangspunkt i den klare vekst som framskrivningen 
viser og den omfattende boligbygging som er planlagt i og rundt Sandvika vurderes det klart at skolen vil få 
kapasitetsproblemer fra skoleåret 2013/2014 og gjennom hele planperioden. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes 
som del av fokusområdet Sandvika.      
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Tanum skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 7 6 5 6 5 6 6 6 6 5 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 46 2 44 2 42 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1 33 2 33 2 33 2 33 2 32 2
2. trinn 46 2 46 2 45 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1 33 2 33 2 33 2 33 2
3. trinn 36 2 47 2 46 2 47 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1 33 2 33 2 33 2
4. trinn 39 2 39 2 48 2 49 2 47 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1 33 2 33 2
5. trinn 42 2 40 2 38 2 47 2 49 2 47 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1 33 2
6. trinn 43 2 44 2 40 2 39 2 47 2 49 2 47 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2 28 1
7. trinn 47 2 45 2 42 2 42 2 39 2 47 2 49 2 47 2 40 2 51 2 43 2 38 2 42 2 31 2
Sum 299 14 305 14 301 14 315 14 316 14 315 14 310 14 292 14 273 13 266 13 248 13 237 13 232 13 223 13

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Tanum skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 14 klasser (forutsatt et delingstall på 28).

Skolen har i de senere år hatt svakt stigende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et svakt synkende 
klassetall og sterkt synkenende elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer også at antall barn i skolealder vil synke 
svakt og opp ligge klart under kapasitetsgrensen i perioden. Det forventes kun svært begrenset boligbygging i kretsen utover 
løpende fortetting. Skolen forventes å ha god kapasitet i planperioden.       

Byggeår 1964. Tilbygg 1972

Framskrivning
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Evje skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 20 11 16 32 4 56 56 76 76 76 76 76

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 47 2 42 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3 57 3 58 3 57 3 58 3 57 3
2. trinn 50 2 49 2 42 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3 57 3 58 3 57 3 58 3
3. trinn 60 3 51 2 52 2 41 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3 57 3 58 3 57 3
4. trinn 49 2 62 3 50 2 55 2 41 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3 57 3 58 3
5. trinn 65 3 52 2 65 3 51 2 55 2 41 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3 57 3
6. trinn 48 2 60 3 44 2 63 3 51 2 55 2 41 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2 58 3
7. trinn 53 2 45 2 66 3 46 2 63 3 51 2 55 2 41 2 54 2 50 2 49 2 63 3 58 3 54 2
Sum 372 16 361 16 373 16 360 15 363 15 363 15 370 16 369 16 386 17 389 18 397 19 406 20 401 20 400 20

Evje skole er 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 15 klasser (forutsatt et delingstall på 28). Skolen har i dag ca. 70 elever som er bosatt i Levre 
skolekrets.

Skolen har i de senere år hatt jevnt elevtall. Flere av de kommende elevkullene, dvs. barnekull som er bosatt i Evje skolekrets,
er større enn kapasiteten for en 2 parallell skole. Det forventes derfor en markert økning i både klasse- og elevtall utover i 
perioden. Befolkningsprognosen indikerer også et klart stigende elevtall i planperioden. I prognosen ligger det vesentlig 
boligbygging, blant annet prosjektene Hamang og Bjørnegårdssvingen. Skolen vil få kapasitetsproblemer i planperioden. 
Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Sandvika.   

Byggeår 1905. Nybygg 2010 for 1.-7. kl. Gamlebygget (1905) oppgradert for innføringsklasse for to-språklige elever.

Framskrivning
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Levre skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Usikker kapasitet i planperioden Boenheter 5 1 1 2 3 3 3 3 43 43 43 43

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 77 3 78 3 82 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3 73 3 72 3 71 3 70 3 69 3
2. trinn 61 3 78 3 79 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3 73 3 72 3 71 3 70 3
3. trinn 65 3 66 3 83 3 77 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3 73 3 72 3 71 3
4. trinn 70 3 63 3 65 3 83 3 77 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3 73 3 72 3
5. trinn 68 3 73 3 64 3 68 3 83 3 77 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3 73 3
6. trinn 57 3 71 3 79 3 66 3 68 3 83 3 77 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4 74 3
7. trinn 86 4 63 3 74 3 79 3 66 3 68 3 83 3 77 3 81 3 75 3 84 3 82 3 78 3 97 4
Sum 484 22 492 21 526 21 529 21 534 21 550 21 560 21 574 22 571 22 563 22 560 22 547 22 535 22 527 22

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Levre skole er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 21 klasser (forutsatt et delingstall på 28).

Skolen har i de senere år hatt markert økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at elevtallet vil fortsette å stige frem til 
og med skoleåret 2016/2017, for deretter å synke svakt. Ett av barnekullene som skal begynne på skolen er klart over 
kapasiteten og flere av de andre er akkurat innenfor kapasitetsgrensen. Befolkningsprogosen indikerer et svakt synkende 
elevtall gjennom perioden. Det forventes kraftig boligbygging i kretsen (Franzefoss) mot slutten av planperioden, en utbygging 
av et slikt omfang at Levre skole ikke kan håndtere dette. Se vurdering av løsninger under fokusområdet Sandvika. Samlet 
vurderes Levre skole til å ha en usikker kapasitetssituasjon i planperioden.        

Byggeår 1977. Det arbeides med tiltak for å få skolen godkjent.

Framskrivning
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Blommenholm skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 3 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 56 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2 39 2 41 2 42 2 43 2 43 2
2. trinn 51 2 55 2 48 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2 39 2 41 2 42 2 43 2
3. trinn 43 2 47 2 55 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2 39 2 41 2 42 2
4. trinn 50 2 44 2 48 2 53 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2 39 2 41 2
5. trinn 49 2 52 2 47 2 50 2 53 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2 39 2
6. trinn 50 2 51 2 57 3 45 2 50 2 53 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2 38 2
7. trinn 42 2 49 2 50 2 55 2 45 2 50 2 53 2 46 2 50 2 55 2 35 2 46 2 47 2 45 2
Sum 341 14 344 14 355 15 354 14 334 14 335 14 332 14 324 14 316 14 305 14 291 14 298 14 295 14 290 14

Blommenholm skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleå
et elevgrunnlag tilsvarende 14 klasser (forutsatt et delingstall på 28). Skolen har en jevn tilstrømning av elever som søker seg 
til skolen fra Høvik skolekrets.

Skolen har i de senere år hatt svakt økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha et synkenende elevtall i 
planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at antall barn i skolealder vil øke svakt i løpet av perioden, men ligge klart 
under kapasitetsgrensen. Det forventes kun begrenset boligbygging i kretsen utover løpende fortetting. Det forventes at 
skolen vil ha god kapasitet i planperioden.       

Byggeår 1962, oppgradering og ny adm.fløy med mer i 2002

Framskrivning
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Løkeberg skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 21 12 14 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 76 3 69 3 76 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3 57 3 57 3 57 3 56 3 56 2
2. trinn 62 3 75 3 77 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3 57 3 57 3 57 3 56 3
3. trinn 82 3 63 3 74 3 73 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3 57 3 57 3 57 3
4. trinn 84 3 82 3 65 3 76 3 73 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3 57 3 57 3
5. trinn 74 3 84 3 81 3 63 3 76 3 73 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3 57 3
6. trinn 81 3 75 3 84 3 79 3 63 3 76 3 73 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3 63 3
7. trinn 85 4 83 3 79 3 84 3 79 3 63 3 76 3 73 3 73 3 81 3 63 3 70 3 73 3 70 3
Sum 544 22 531 21 536 21 529 21 508 21 499 21 509 21 503 21 493 21 477 21 454 21 448 21 434 21 417 20

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Løkeberg skole er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 21 klasser (forutsatt et delingstall på 28).

Skolen har i de senere år hatt svakt økende elevtall. Det forventes i utgangspunktet at skolen vil ha markert synkende elevtall i
planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at antall barn i skolealder vil holde seg stabilt over noe tid, for deretter å 
synke mot slutten av perioden. Det forventes en viss boligbygging i kretsen i perioden 2012 til 2014 deretter fortetting. 
Kapasiteten ved skolen vurderes som god i hele planperioden.        

Byggeår 1998
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Høvik skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Usikker kapasitet i planperioden Boenheter 3 23 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 47 2 62 3 66 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3 58 3 60 3 62 3 63 3 62 3
2. trinn 65 3 49 2 61 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3 58 3 60 3 62 3 63 3
3. trinn 71 3 65 3 50 2 66 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3 58 3 60 3 62 3
4. trinn 63 3 69 3 63 3 52 2 66 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3 58 3 60 3
5. trinn 63 3 63 3 67 3 64 3 52 2 66 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3 58 3
6. trinn 75 3 69 3 65 3 74 3 64 3 52 2 66 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3 71 3
7. trinn 64 3 74 3 64 3 70 3 74 3 64 3 52 2 66 3 63 3 80 3 85 4 80 3 83 3 73 3
Sum 448 20 451 20 436 20 469 20 484 21 490 21 509 21 530 22 535 22 530 22 510 22 487 21 469 21 449 21

Høvik skole ferdigstilles som en 3 parallell skole på barnetrinnet i 2013,  med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har 
inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 21 klasser (forutsatt et delingstall på 28). Over tid har det nå vært ca. 10-15 
barn fra kretsen som årlig har søkt om å få gå på Blommenholm skole ved oppstart 1 klasse. Dette forklarer hvorfor elevtallet 
på Høvik skole er markert lavere enn befolkningsgrunnlaget i samme aldersgruppe.  

Skolen har i de senere år hatt svakt økende elevtall. De kommende barnekullene er store og det forventes utgangspunktet at 
skolen vil ha markert økende elevtall i planperioden. Befolkningsprogosen viser at antall barn i skolealder i kretsen i en periode
vil ligge over kapasiteten på skolen. Det forventes en viss boligbygging i kretsen i perioden 2013 til 2014, deretter fortetting. 
Kapasiteten ved skolen i planperioden vurderes som noe usikker, men tilstrekkelig om det fortsatt blir søkning til andre skoler 
fra befolkningsgrunnlaget i kretsen.    

Byggeår 1900. Utvidelse tilbygg 1954. Tilleggskapasitet paviljonger 2003 og 2005. Ny skole og oppgradering av gamleskolen ferdig 2013.
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Høvik Verk skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 32 51 51 53 20 5 5 5 5 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 49 2 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2 45 2 46 2 49 2 50 2 51 2
2. trinn 47 2 53 2 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2 45 2 46 2 49 2 50 2
3. trinn 55 2 44 2 56 2 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2 45 2 46 2 49 2
4. trinn 51 2 53 2 43 2 57 3 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2 45 2 46 2
5. trinn 54 2 51 2 56 2 44 2 57 3 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2 45 2
6. trinn 41 2 54 2 53 2 57 3 44 2 57 3 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2 47 2
7. trinn 56 2 42 2 54 2 52 2 57 3 44 2 57 3 56 2 49 2 64 3 60 3 50 2 53 2 43 2
Sum 353 14 353 14 367 14 379 17 387 18 380 17 389 17 375 16 366 16 362 16 345 15 333 14 333 14 331 14

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Høvik Verk skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 17 klasser (forutsatt et delingstall på 28), men i praksis kun 15 klasser. 

Skolen har i de senere år hatt et markert økende elevtall. Med en ren framskrivning forventes det at elevtallet vil fortsette å 
stige de 2-3 kommende skoleår for deretter gradvis å synke. Det skal i kretsen gjennomføres en betydelig boligbygging i 
perioden 2012 til 2016 som klart vil forsterke kapasitetsutfordringene, både i mengde og i varighet. Befolkningsprogosen 
antyder at antall barn i skolealder vil øke til over kapasitetsgrensen og ligge rundt denne gjennom hele planperioden. 
Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.   

Byggeår 1965. Skoleanlegget ble rehabilitert og oppgradert 2003.
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Snarøya skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 6 6 6 5 7 7 9 9 9 6 6 6

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 50 2 74 3 62 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2 39 2 38 2 38 2 38 2 37 2
2. trinn 57 3 49 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2 39 2 38 2 38 2 38 2
3. trinn 44 2 57 3 50 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2 39 2 38 2 38 2
4. trinn 51 2 47 2 63 3 49 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2 39 2 38 2
5. trinn 54 2 53 2 46 2 67 3 49 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2 39 2
6. trinn 56 2 53 2 53 2 51 2 67 3 49 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2 41 2
7. trinn 43 2 57 3 53 2 56 2 51 2 67 3 49 2 75 3 64 3 70 3 59 3 61 3 59 3 43 2
Sum 355 15 390 17 402 17 432 18 435 19 445 20 437 20 431 20 397 19 372 18 340 17 319 16 296 15 274 14

Snarøya skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 18 klasser (forutsatt et delingstall på 28).  Dette er 4 klasser over normalkapasitet. For 2 klasser 
brukes spesialrom og 2 klasser er på Hundsund skole inneværende skoleår. Undervisning i mat og helse foregår også på 
Hundsund.   

Skolen har i de senere år hatt et markert økende elevtall. Med en ren framskrivning forventes det at elevtallet vil fortsette å 
stige de 2-3 kommende skoleår for deretter gradvis å synke. Det forventes en lav boligbygging i kretsen. 
Befolkningsprognosen antyder et befolkningsgrunnlag i skolealder i kretsen opp i mot kapasitetsgrensen gjennom hele 
planperioden, med en synkende tendens mot slutten. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av 
fokusområdet Snarøya-Fornebu. 

Byggeår 1957. Tilbygg 1998.
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Storøya skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 216 391 391 397 485 240 205 250 200 200 200 200

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2 46 2 60 3 78 3 94 4 108 4
2. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2 46 2 60 3 78 3 94 4
3. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2 46 2 60 3 78 3
4. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2 46 2 60 3
5. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2 46 2
6. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3 48 2
7. trinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 37 2 47 2 62 3
Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 70 4 117 6 179 9 227 11 273 13 334 16 378 17 435 19 497 21

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Storøya skole er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen starter opp kommende skoleår
Skoleanlegget har i en periode fungert som avlastningsskole for skoler som har vært under rehabilitering.

Skolen vil ved oppstart ha et lavt klasse- og elevtall som forventes å stige jevnt. Befolkningsprognosen indikerer at skolen vil 
ha svært god kapasitet frem mot ca. 2020, for deretter å få klasse- og elevtall nærmere kapasitetsgrensene. Storøya skole 
vurderes til å ha god kapasitet i planperioden. 

Byggeår 2010

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23

Kapasitetsvurdering, klasser
(GSI og framskrivning av elevtall)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 k
la

ss
er

 

Kapasitetsvurdering, elever
(GSI og framskrivning av elevtall)

0

100

200

300

400

500

600

700

9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 e
le

ve
r

Befolkningsprognose i forhold til elevkapasitet

0

100

200

300

400

500

600

700

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 b
ar

n
 i

 a
kt

u
el

l 
al

d
er

 i
 

kr
et

se
n



Eikeli skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 23
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 23
Kapasitet i antall elever 644

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 38 48 25 4 5 18 6 6 6 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 75 3 91 4 81 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4 93 4 91 4 88 4 85 4 81 3
2. trinn 57 3 78 3 93 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4 93 4 91 4 88 4 85 4
3. trinn 62 3 56 2 79 3 96 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4 93 4 91 4 88 4
4. trinn 77 3 62 3 59 3 76 3 96 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4 93 4 91 4
5. trinn 59 3 77 3 70 3 62 3 76 3 96 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4 93 4
6. trinn 58 3 61 3 77 3 64 3 62 3 76 3 96 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4 90 4
7. trinn 45 2 57 3 63 3 75 3 64 3 62 3 76 3 96 4 79 3 95 4 93 4 102 4 125 5 91 4
Sum 433 20 482 21 522 22 547 23 565 24 603 25 666 27 681 28 675 28 689 29 685 29 681 29 663 29 620 27

Eikeli skole er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 23 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 23 klasser (forutsatt et delingstall på 28). 

Skolen har i de senere år hatt et markert økende elevtall. Med en ren framskrivning forventes det at elevtallet vil fortsette å 
stige de 4 kommende skoleår for deretter å ligge over kapasitetsgrensen gjennom hele planperioden. Det skal i kretsen 
gjennomføres boligbygging i perioden 2012 til 2014 som har et omfang som trolig vil forsterke kapasitetsutfordringene. 
Befolkningsprogosen viser også at antall barn i skolealder vil øke til over kapasitetsgrensen og ligge rundt denne gjennom 
hele planperioden. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.   

Byggeår 1962. Rehabilitert, oppgradert og påbygget for økt permanent kapasitet, 7 klasser, 1997. Påbygget for økt permanent kapasitet, 2 klasser, 2013.

Framskrivning
16/17 17/18GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 22/23Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20 20/21 21/2214/15 15/16

Kapasitetsvurdering, klasser
(GSI og framskrivning av elevtall)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 k
la

ss
er

 

Kapasitetsvurdering, elever
(GSI og framskrivning av elevtall)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 e
le

ve
r

Befolkningsprognose i forhold til elevkapasitet

0

100

200

300

400

500

600

700

800

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Skoleår

A
n

ta
ll

 b
ar

n
 i

 a
kt

u
el

l 
al

d
er

 i
 

kr
et

se
n



Eiksmarka skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 2
Sum kapasitet i antall klasser 23
Kapasitet i antall elever 644

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Usikker kapasitet i planperioden Boenheter 1 1 1 3 5 5 5 5 45 45 45 45

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 83 3 84 3 91 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3 62 3 60 3 58 3 56 3 55 2
2. trinn 84 3 81 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3 62 3 60 3 58 3 56 3
3. trinn 83 3 84 3 81 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3 62 3 60 3 58 3
4. trinn 84 3 82 3 83 3 80 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3 62 3 60 3
5. trinn 84 3 84 3 84 3 82 3 80 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3 62 3
6. trinn 81 3 84 3 84 3 82 3 82 3 80 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3 68 3
7. trinn 80 3 79 3 84 3 84 3 82 3 82 3 80 3 84 3 93 4 95 4 77 3 89 4 81 3 75 3
Sum 579 21 578 21 591 22 600 23 593 23 600 24 599 24 594 24 578 24 547 23 511 22 492 22 460 21 434 20

Eiksmarka er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har i tillegg 2 klasserom etablert 
som en midlertidig løsning. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 23 klasser (forutsatt et delingstall på 
28). Skolen har delvis felles opptaksområde med Grav skole. Elevgrunnlaget fra dette området er i tallgrunnlaget delt med 
50% på hver av skolene.

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall, opp mot kapasitetsgrensene. Med en ren framskrivning forventes det at
elevtallet vil ligge på dagens nivå de 4 kommende skoleår for deretter å synke utover i perioden. Det forventes en kraftig 
utbygging i kretsen fra 2020 og videre (Fossum). Befolkningsprogosen viser samme tendens som framskrivningen, men 
opprettholder et høyere elevgrunnlag utover i perioden som følge av boligbyggingen. Løsninger på kapasitetsutfordringene, 
spesielt knyttet til Fossum utbyggingen, vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.   

Byggeår 1954. Rehabilitert, oppgradert og påbygget for 7 klasser 2000. Paviljong for økt midlertidig kapasitet, 2 klasser, 2010.
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Grav skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 93 4 83 3 104 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3 65 3 65 3 65 3 65 3 65 3
2. trinn 84 3 93 4 82 3 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3 65 3 65 3 65 3 65 3
3. trinn 85 4 84 3 93 4 85 4 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3 65 3 65 3 65 3
4. trinn 83 3 84 3 84 3 95 4 85 4 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3 65 3 65 3
5. trinn 72 3 81 3 82 3 84 3 95 4 85 4 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3 65 3
6. trinn 78 3 75 3 80 3 83 3 84 3 95 4 85 4 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3 62 3
7. trinn 103 4 79 3 78 3 77 3 83 3 84 3 95 4 85 4 103 4 82 3 84 3 93 4 88 4 76 3
Sum 598 24 579 22 603 23 609 24 616 24 626 25 630 26 611 25 588 24 550 23 533 23 514 23 486 22 463 21

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Grav er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 24 klasser (forutsatt et delingstall på 28). I praksis er det opprettet 23 klasser, hvor det er funnet 
midlertidige løsninger for 2 klasser innenfor eksisterende arealer. Skolen har delvis felles opptaksområde med Eiksmarka 
skole. Elevgrunnlaget fra dette området er i tallgrunnlaget delt med 50% på hver av skolene.

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall, opp over kapasitetsgrensene. Med en ren framskrivning forventes det 
at elevtallet ytterliggere vil stige kommende 3 skoleår for deretter å synke utover i perioden. I forhold til boligbygging forventes 
det fortetting i planperioden. Bfolkningsprogosen viser samme tendens som framskrivningen, men opprettholder et høyt 
elevgrunnlag rundt kapasitetsgrensen utover i perioden. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av 
fokusområdet Østre Bærum.

Byggeår 1919. Rehabilitering, oppgradering og utvidelse for økt kapasitet, 7 klasser, 1999.
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Haslum skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 2
Sum kapasitet i antall klasser 23
Kapasitet i antall elever 644

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Usikker kapasitet i planperioden Boenheter 2 43 58 57 61 65 44 4 4 4 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 85 4 75 3 81 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3 61 3 60 3 60 3 61 3 61 3
2. trinn 75 3 89 4 71 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3 61 3 60 3 60 3 61 3
3. trinn 60 3 78 3 87 4 72 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3 61 3 60 3 60 3
4. trinn 73 3 60 3 80 3 87 4 72 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3 61 3 60 3
5. trinn 76 3 74 3 57 3 81 3 87 4 72 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3 61 3
6. trinn 67 3 78 3 74 3 57 3 81 3 87 4 72 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3 64 3
7. trinn 65 3 68 3 77 3 74 3 57 3 81 3 87 4 72 3 82 3 74 3 100 4 88 4 72 3 79 3
Sum 501 22 522 22 527 22 527 22 553 23 584 24 575 24 567 23 559 23 538 23 525 23 485 22 458 21 448 21

Haslum er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har i tillegg 2 klasserom etablert som 
en midlertidig løsning. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 22 klasser (forutsatt et delingstall på 28). 

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall. Med en ren framskrivning forventes det at elevtallet vil stige kommende 
2 skoleår for deretter å synke utover i perioden. Det forventes en forholdsvis kraftig boligbygging i kretsen i perioden 2013-
2018. Befolkningsprogosen indikerer at denne boligbyggingen vil bidra til å holde elevgrunnlaget på et høyt nivå, opp mot 
kapasitetsgrensene. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.  

Byggeår 1922. Tilbygg: Bibliotek med mer 1956, småskole 1973, klasserom og gymsal 1992. Paviljong for økt midlertidig kapasitet, 2 klasser, 2013.
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Hosle skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 8 8 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 83 3 74 3 93 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3 62 3 62 3 62 3 61 3 61 3
2. trinn 71 3 83 3 72 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3 62 3 62 3 62 3 61 3
3. trinn 77 3 76 3 84 3 70 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3 62 3 62 3 62 3
4. trinn 86 4 75 3 76 3 84 3 70 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3 62 3 62 3
5. trinn 74 3 90 4 74 3 77 3 84 3 70 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3 62 3
6. trinn 82 3 73 3 95 4 74 3 77 3 84 3 70 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3 75 3
7. trinn 77 3 81 3 77 3 96 4 74 3 77 3 84 3 70 3 91 4 69 3 91 4 79 3 85 4 75 3
Sum 550 22 552 22 571 23 561 23 556 23 561 23 569 24 560 24 565 24 536 23 530 23 501 22 483 22 459 21

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Hosle er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 23 klasser (forutsatt et delingstall på 28). 

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall opp mot kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet vil holde 
seg høyt de kommende 5 skoleår for deretter å synke utover i perioden. Det forventes kun en begrenset boligbygging i kretsen
i planperioden. Befolkningsprogosen indikerer likevel at elevgrunnlaget gjennom hele planperioden vil ligge rundt 
kapasitetsgrensen. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.  

Byggeår 1967. Rehabilitert, oppgradert, påbygget for økt kapasitet 7 klasser, 1995.
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Jar skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 21
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 21
Kapasitet i antall elever 588

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 27 13 3 3 5 5 6 6 6 5 5 5

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 62 3 66 3 84 3 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3 58 3 59 3 60 3 59 3 58 3
2. trinn 72 3 63 3 62 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3 58 3 59 3 60 3 59 3
3. trinn 78 3 74 3 64 3 66 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3 58 3 59 3 60 3
4. trinn 69 3 81 3 71 3 65 3 66 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3 58 3 59 3
5. trinn 84 3 69 3 79 3 69 3 65 3 66 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3 58 3
6. trinn 69 3 84 3 78 3 78 3 69 3 65 3 66 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3 66 3
7. trinn 70 3 66 3 84 3 67 3 78 3 69 3 65 3 66 3 85 4 97 4 74 3 76 3 84 3 66 3
Sum 504 21 503 21 522 21 527 23 534 23 532 23 547 23 548 23 548 23 521 22 484 21 469 21 452 21 426 21

Jar er en 3 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 21 klasser. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag 
tilsvarende 23 klasser (forutsatt et delingstall på 28). 

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall og nærmer seg kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet 
vil stige ytterliggere de kommende 5 skoleår, for deretter å synke utover i perioden. Det forventes en viss boligbygging i 
kretsen i 2012-2013, deretter fortetting. Befolkningsprogosen indikerer at elevgrunnlaget gjennom hele planperioden vil ligge 
rundt kapasitetsgrensen. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.  

Byggeår 1924. Ny og utvidet skole for økt kapasitet 7 klasser 1999. Bygg fra 1924 rehabilitert samme år.
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Stabekk skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 14
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 14
Kapasitet i antall elever 392

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden Boenheter 7 24 23 45 46 6 6 6 6 6 6 6

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 60 3 54 2 60 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2 36 2 37 2 38 2 39 2 41 2
2. trinn 58 3 59 3 56 2 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2 36 2 37 2 38 2 39 2
3. trinn 47 2 56 2 56 2 57 3 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2 36 2 37 2 38 2
4. trinn 57 3 50 2 56 2 56 2 57 3 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2 36 2 37 2
5. trinn 57 3 56 2 52 2 57 3 56 2 57 3 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2 36 2
6. trinn 50 2 58 3 51 2 54 2 57 3 56 2 57 3 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2 55 2
7. trinn 56 2 54 2 57 3 56 2 54 2 57 3 56 2 57 3 67 3 57 3 46 2 58 3 47 2 42 2
Sum 385 18 387 16 388 16 404 18 394 18 398 19 388 18 374 18 372 17 341 16 321 15 313 15 295 14 289 14

20/21 21/2214/15 15/16Klasse og elevtall GSI 9/10 18/19 19/20

Stabekk skole er en 2 parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 14 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 18 klasser (forutsatt et delingstall på 28). I praksis er det opprettet færre klasser da flere trinn har kun
få elever over vanlig klassedelingstall.  

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall opp mot og over kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet 
vil ligge på dette nivået stige ytterliggere 2-3 skoleår, for deretter å synke utover i perioden. Det forventes boligbygging av et 
vist omfang i kretsen i perioden 2013-2016. Befolkningsprognosen indikerer at elevgrunnlaget gjennom hele planperioden vil 
ligge klart over kapasitetsgrensen. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.  

Byggeår 1905. Nybygg 2004.
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Lysaker skole

Kapasitet Omtale av skoleanlegget
Normalkapasitet, antall klasser 15
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15
Kapasitet i antall elever 420

Omtale av kapasitet og behov

Boligbygging forutsatt i befolkningsprognosen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden Boenheter 1 1 26 28 29 29 29 29 29 29 4 4

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

1. trinn 52 2 51 2 41 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2 49 2 47 2 46 2 46 2 46 2
2. trinn 40 2 50 2 52 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2 49 2 47 2 46 2 46 2
3. trinn 37 2 42 2 51 2 50 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2 49 2 47 2 46 2
4. trinn 53 2 38 2 38 2 56 2 50 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2 49 2 47 2
5. trinn 40 2 51 2 41 2 42 2 56 2 50 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2 49 2
6. trinn 33 2 41 2 51 2 42 2 42 2 56 2 50 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2 52 2
7. trinn 40 2 29 2 41 2 55 2 42 2 42 2 56 2 50 2 40 2 46 2 44 2 50 2 52 2 40 2
Sum 295 14 302 14 315 14 331 14 320 14 328 14 338 14 322 14 324 14 333 14 334 14 337 14 333 14 327 14

Lysaker er en 2+ parallell skole på barnetrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 14 klasser (forutsatt et delingstall på 28).  

Skolen har i de senere år hatt et jevnt økende elevtall opp mot og over kapasitetsgrensen. Veksten vil fremover bli dempet i 
forhold til hva den ellers ville ha vært, da flere grunnkretser er overført fra Lysaker til Storøya. Framskrivningen viser et stabil 
elevtall for skolen gjennom hele planperioden. Det forventes boligbygging av et vist omfang i kretsen over en lang tidsperiode, 
i perioden 2014-2021. Befolkningsprognosen indikerer at elevgrunnlaget vil stige jevnt gjennom hele planperioden. Det 
vurderes at skolen har god kapasitet i planperioden.  

Byggeår 1956. Rehabilitert og oppgradert 2011
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Skolebehovsplan 2013-2022

Vurdering av kapasitet og behov for ungdomstrinnet

Skole

Mølladammen skole

Belset skole

Rykkinn skole

Vøyenenga skole

Bjørnegård skole

Hauger skole

Gjettum skole

Ramstad skole

Hundsund skole

Bekkestua skole

Østerås skole

Hosletoppen skole

Ringstabekk skole

Tilstrekkelig kapasitet i planperioden
Usikker kapasitet i planperioden
Kapasitetsproblemer i planperioden

Vurdering av kapasitet i planperioden



Mølladammen skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 18 Bærums Verk, Lesterud og Lommedalen
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 18 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 540

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 168 6 148 5 140 5 153 6 138 5 130 5 162 6 149 5 149 5 161 6 160 6 144 5 137 5 142 5
9. trinn 119 4 168 6 151 6 136 5 153 6 138 5 130 5 162 6 149 5 149 5 161 6 160 6 144 5 137 5
10. trinn 161 6 113 4 168 6 151 6 136 5 153 6 138 5 130 5 162 6 149 5 149 5 161 6 160 6 144 5
Sum 448 16 429 15 459 17 440 17 427 16 421 16 430 16 441 16 460 16 459 16 470 17 465 17 441 16 423 15

Byggeår 1995.

21/2214/15 15/16

Mølladammen er en 6 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 18 klasser. Skolen har inneværende skoleår 
et elevgrunnlag tilsvarende 17 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får i utgangspunktet elever fra kretsene Bærums 
Verk, Lesterud og Lommedalen. I tillegg så søker ca. 50% av elevgrunnlaget fra Gullhaug seg til Mølladammen, noe som årlig 
tilsvarer ca. 20-30 elever. 

Skolen har i de senere år hatt et elevtall godt under kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet vil stige frem mot 
ca. 2020. Befolkningsprognosen indikerer enda tydeliggere at elevgrunnlaget vil stige. Økt elevtall i skolens primære 
opptaksområde, vil trolig innebære at skolen om noen år ikke kan ta i mot elever fra Gullhaug i samme omfang som nå. Det 
vurderes at skolen har god kapasitet i planperioden. 
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Belset

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 9 Gullhaug og en klasse fra Bryn
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 9 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 270

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 36 2 84 3 66 3 80 3 69 3 77 3 80 3 80 3 77 3 74 3 68 3 63 3 61 3 59 2
9. trinn 58 2 34 2 80 3 61 3 80 3 69 3 77 3 80 3 80 3 77 3 74 3 68 3 63 3 61 3
10. trinn 41 2 56 2 35 2 78 3 61 3 80 3 69 3 77 3 80 3 80 3 77 3 74 3 68 3 63 3
Sum 135 6 174 7 181 8 219 9 210 9 226 9 226 9 237 9 237 9 231 9 219 9 205 9 192 9 183 8

Byggeår 1974, det arbeides med tiltak for å få skolen godkjent.

Belset er en 3 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 9 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 9 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Gulllhaug krets (ca. 50% av 
elevgrunnlaget fra Gullhaug seg til Mølladammen) og 1 klasse fra Bryn krets. I tillegg så er det en viss søknad fra Rykkinn 
krets til Belset. I både framskrivning og befolkningsprognose er det forutsatt 25 elever pr. år fra Bryn til Belset.

Skolen har i de senere år hatt et elevtall godt under kapasitetsgrensen. GSI tallene viser at elevetallet de 4 siste skoleår har 
steget jevnt. Framskrivningen antyder at elevtallet vil stige jevnt videre, men dette vil være avhengig hvor mange elever fra 
Gullhaug som Mølladammen vil kunne ta i mot. Belset har kapasitet til å ta i mot hele elevgrunnlaget fra Gullhaug. Samlet så 
vurderes det slik at Belset skole har god kapasitet i planperioden. 
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Rykkinn skole (ungdomstrinnet)

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 9 Rykkinn
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 9 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 270

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 75 3 88 3 79 3 58 2 74 3 75 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 68 3 60 2 67 3
9. trinn 82 3 75 3 90 3 84 3 58 2 74 3 75 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 68 3 60 2
10. trinn 93 4 85 3 75 3 92 4 84 3 58 2 74 3 75 3 82 3 77 3 84 3 84 3 81 3 68 3
Sum 250 10 248 9 244 9 234 9 216 8 207 8 231 9 234 9 243 9 245 9 249 9 233 9 209 8 195 8

Avd. Gommerud: byggeår 1972.Påbygg fritidshjem etc. 1992. Sammenslått med Berger 2006.

Rykkinn skole avdeling Gommerud er 3 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 9 klasser. Skolen har 
inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 9 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Rykkinn skole avdeling Berger skal 
nå bygges ut til å bli en 3 parallell skole for hele barnetrinnet. Noe som betyr at ca. 6 klasserom til dagens 6 og 7 trinn på 
avdeling Gommerud vil bli frigjort og kommer i tillegg til kapasiteten angitt her. Det er en viss søknad til Belset fra 
elevgrunnlaget i kretsen. 

Skolen har i de senere år hatt et synkende elevtall på ungdomstrinnet. Framskrivningen antyder at elevtallet vil fortsette å 
synke de kommende 2 skoleår, for deretter å stige jevnt igjen frem mot 2020. Befolkningsprognosen indikerer at 
elevgrunnlaget i kretsen gjennom hele perioden vil ligge over kapasiteten (ut i fra 9 klasser). Iberegnet kapasiteten som blir 
frigjort når avdeling Berger bygges ut vurderes Rykkinn skole avdeling Gommerud til å ha god kapasitet i planperioden.    
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Vøyenenga skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Skui og Emma Hjorth
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 103 4 101 4 93 4 116 4 85 3 94 4 97 4 77 3 77 3 90 3 85 3 98 4 81 3 92 4
9. trinn 95 4 103 4 102 4 93 4 116 4 85 3 94 4 97 4 77 3 77 3 90 3 85 3 98 4 81 3
10. trinn 94 4 96 4 102 4 102 4 93 4 116 4 85 3 94 4 97 4 77 3 77 3 90 3 85 3 98 4
Sum 292 12 300 12 297 12 311 12 294 11 295 11 276 11 268 11 251 10 244 9 252 9 273 10 264 10 271 11

Byggeår 2006. OPS kontrakt.

Vøyenenga er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 12 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Skui og Emma Hjorth. 

Skolen har siden oppstart hatt et elevtall godt under kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet vil
synke frem mot ca. 2018. Befolkningsprognosen indikerer en viss stigning i elevtallet da det er forutsatt en forholdsvis kraftig 
boligbygging i planperioden. Det vurderes at skolen har god kapasitet i planperioden. 
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Bjørnegård skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Jong og Tanum
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 90 3 95 4 88 3 103 4 78 3 82 3 90 3 94 4 116 4 93 4 106 4 112 4 108 4 124 5
9. trinn 117 4 91 4 100 4 88 3 103 4 78 3 82 3 90 3 94 4 116 4 93 4 106 4 112 4 108 4
10. trinn 111 4 115 4 90 3 99 4 88 3 103 4 78 3 82 3 90 3 94 4 116 4 93 4 106 4 112 4
Sum 318 11 301 12 278 10 290 11 269 10 263 10 250 9 266 10 300 11 303 12 315 12 311 12 325 12 343 13

Byggeår 1971. Rehabilitert og oppgradert 2006/2007

Bjørnegård er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 11 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Tanum og Jong. 

Skolen har de senere år hatt et synkende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet vil synke kommende 3 
skoleår, for deretter å stige tydelig gjennom resten av planperioden. Befolkningsprognosen indikerer en jevn stigning i 
elevtallet gjennom hele planperioden, da det er forutsatt en viss boligbygging i planperioden. Det vurderes uansett at skolen 
har god kapasitet. 
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Hauger skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Levre, Bryn (minus 1 klasse) og Evje grunnkretser: 1405, 1414, 1415, 1419 og 1701.
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 116 4 115 4 91 4 103 4 119 4 122 5 127 5 144 5 132 5 123 5 129 5 136 5 127 5 127 5
9. trinn 128 5 116 4 113 4 97 4 103 4 119 4 122 5 127 5 144 5 132 5 123 5 129 5 136 5 127 5
10. trinn 142 5 129 5 119 4 113 4 97 4 103 4 119 4 122 5 127 5 144 5 132 5 123 5 129 5 136 5
Sum 386 14 360 13 323 12 313 12 319 12 344 13 368 14 393 15 403 15 399 15 384 15 388 15 392 15 390 15

GSI 10/11 GSI 11/12 GSI 12/13 13/14 19/20 20/2116/17 17/18

Byggeår 1969. Paviljong, 2 kl.rom for innføringsklasse u.trinnet. Det arbeides med tiltak for å få skolen godkjent.

21/2214/15 15/16

Hauger er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 12 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Levre, Bryn (minus 1 klasse) og deler 
av Evje krets. Det er en jevn søkning til Gjettum skole fra de grunnkretser i Evje skolekrets som er i opptaksområdet til 
Hauger. 

Skolen har de senere år hatt et synkende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet vil stige markert i de 
kommende skoleår, men dette er avhengig både av søkeradferden i forhold til Gjettum og hvordan elevene fra Bryn fordeler 
seg mellom Belset og Hauger. Befolkningsprognosen indikerer et forholdsvis stabilt elevgrunnlag gjennom hele planperioden. 
Det vurderes at skolen har god kapasitet i planperioden. 

Framskrivning
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Gjettum skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 9 Løkeberg og Evje grunnkretser: 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412 og 1413.
Midl. løsninger, antall klasser 4
Sum kapasitet i antall klasser 13 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 390

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Usikker kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 119 4 120 4 120 4 119 4 121 5 129 5 104 4 120 4 106 4 116 4 121 5 108 4 121 5 123 5
9. trinn 114 4 116 4 120 4 120 4 119 4 121 5 129 5 104 4 120 4 106 4 116 4 121 5 108 4 121 5
10. trinn 114 4 115 4 115 4 119 4 120 4 119 4 121 5 129 5 104 4 120 4 106 4 116 4 121 5 108 4
Sum 347 12 351 12 355 12 358 12 360 13 369 14 354 14 353 13 330 12 342 12 343 13 345 13 350 14 352 14

Byggeår 1962. Paviljonger i 2003 og 2006, til sammen plass til 4 klasser. Oppgradering av hovedbygget 2011.

21/2214/15 15/16

Gjettum er en 3 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 9 klasser. I tillegg har skolen 4 klasserom som 
midlertidig løsning. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 12 klasser (forutsatt et delingstall på 30). 
Skolen får elever fra Løkeberg og deler av Evje krets. Det er i tillegg en jevn søkning til Gjettum skole fra de grunnkretser i 
Evje skolekrets som er i opptaksområdet til Hauger. 

Skolen har de senere år hatt et jevnt stigende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet også vil stige i de 
kommende 2 skoleår. Skolen vil være svært nærme eller rett over kapasitetsgrensene på alle trinn gjennom nesten hele 
planperioden. Skolen vil derfor fremover ha svært få mulighetet til å ta i mot elever som søker seg fra Haugers opptaksområde
de nærmeste årene. Samlet sett så vurderes det å være en usikker kapasitet på skolen i planperioden.   
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Ramstad skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 16 Blommenholm, Høvik og Høvik Verk
Midl. løsninger, antall klasser 2
Sum kapasitet i antall klasser 18 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 540

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 163 6 168 6 167 6 154 6 177 6 176 6 158 6 162 6 168 6 162 6 199 7 176 6 170 6 171 6
9. trinn 144 5 164 6 172 6 163 6 154 6 177 6 176 6 158 6 162 6 168 6 162 6 199 7 176 6 170 6
10. trinn 158 6 147 5 161 6 176 6 163 6 154 6 177 6 176 6 158 6 162 6 168 6 162 6 199 7 176 6
Sum 465 17 479 17 500 18 493 18 494 18 507 18 511 18 496 18 488 18 492 18 529 19 537 19 545 19 517 18

Byggeår 1966. Rehabilitert og oppgradert 2006. Paviljong for økt kapasitet, 3 klasser, 2003/2006. 

Ramstad er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 16 klasser. I tillegg har skolen 2 klasserom som 
midlertidig løsning. Skolen har inneværende skoleår et elevgrunnlag tilsvarende 18 klasser (forutsatt et delingstall på 30). 
Skolen får elever fra Blommenholm, Høvik og Høvik Verk. 

Skolen har de senere år hatt et stigende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet vil ligge rundt dagens 
nivå i noen år, før det det etterhvert vil stige markert. Befolkningsprognosen indikerer samme trend. Gjennom hele 
planperioden vil skolen ligge svært nærme kapasitetsgrensen. Grunnlaget indikerer en utfordring fra år 2019 i forhold til 
klassetall, men det skal få elever til før utfordringen er der langt tidligere. 
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Hundsund skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Lysaker, Snarøya og Storøya
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 55 2 80 3 78 3 113 4 111 4 93 4 109 4 105 4 125 5 104 4 116 4 129 5 142 5 147 5
9. trinn 90 3 61 3 79 3 80 3 113 4 111 4 93 4 109 4 105 4 125 5 104 4 116 4 129 5 142 5
10. trinn 67 3 89 3 60 2 83 3 80 3 113 4 111 4 93 4 109 4 105 4 125 5 104 4 116 4 129 5
Sum 212 8 230 9 217 8 276 10 304 11 317 12 313 12 307 12 339 13 334 13 345 13 349 13 386 14 417 15

Byggeår 2008

21/2214/15 15/16

Hundsund er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 10 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Lysaker, Snarøya og Storøya (oppstart
kommende skoleår). 

Skolen har siden oppstart hatt et lavt elevtall. Framskrivningen og befolkningsprognosen viser at elevtallet vil stige jevnt 
videre. Med den utbyggingstakt for boliger som i befolkningsprognosen er forutsatt på Fornebu vil kapasiten på Hundsund 
trolig være tilstrekkelig frem til ca. 2020. Etter dette blir det mer usikkert, og avhengig av både gjennomføringstakt på 
boligbygging og hvordan befolkningen fordeler seg aldersmessig. Det vurderes at skolen har god kapasitet i planperioden, 
men det er opplagt at dette må følges særskilt i kommende rulleringer av skolebehovsplanen.
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Bekkestua skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Grav og Haslum
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 115 4 125 5 116 4 143 5 151 6 140 5 165 6 182 7 157 6 185 7 156 6 177 6 175 6 161 6
9. trinn 141 5 116 4 128 5 121 5 143 5 151 6 140 5 165 6 182 7 157 6 185 7 156 6 177 6 175 6
10. trinn 116 4 145 5 115 4 129 5 121 5 143 5 151 6 140 5 165 6 182 7 157 6 185 7 156 6 177 6
Sum 372 13 386 14 359 13 393 15 415 16 434 16 456 17 487 18 504 19 524 20 498 19 518 19 508 18 513 18

Byggeår 1968/69. Rehabilitert, oppgradert og påbygget 2012

Bekkestua er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 15 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Grav og Haslum. 

Skolen har over tid hatt et stigende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet vil stige kraftig fremover og bli liggende på et 
høyt nivå gjennom hele planperioden. Befolkningsprognosen indikerer et befolkningsgrunnlag klart over kapasitetsgrensene. 
Skolen vil ha klare kapasitetsutfordringer fra skoleåret 2015/2016, men trolig også tidligere da alle årskull er rundt 
kapasitetsgrensene.
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Østerås

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Eiksmarka og Eikeli (0108, 0110-0122, 0307-0310, 0312, 0401, 0404, 0405, 0418 og 0419)
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 145 5 144 5 144 5 144 5 136 5 126 5 121 5 129 5 154 6 140 5 167 6 132 5 151 6 178 6
9. trinn 132 5 143 5 146 5 150 5 144 5 136 5 126 5 121 5 129 5 154 6 140 5 167 6 132 5 151 6
10. trinn 126 5 131 5 145 5 145 5 150 5 144 5 136 5 126 5 121 5 129 5 154 6 140 5 167 6 132 5
Sum 403 15 418 15 435 15 439 15 430 15 406 15 383 15 376 15 404 16 423 16 461 17 439 16 450 17 461 17

Byggeår 1970. Rehabilitert og oppgradert 2008.

21/2214/15 15/16

Østerås er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 15 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Eiksmarka og Eikeli. Fra kommende 
skoleår er inntaksområdet justert ved at en del av Eikelis grunnkretser er overført til Hosletoppen. Tallgrunnlaget er justert for 
dette.  

Skolen har de senere over hatt et stigende elevtall. Skolen er innværende skoleår svært nærme kapasitetsgrensen på alle 
trinn. Framskrivningen viser at elevtallet vil synke noe de nærmeste skoleårene, før det igjen vil stige markert. I 2017-2018 vil 
skolen igjen være rundt kapasitetsgrensen og vil ligge på et høyt nivå ut hele planperioden. Befolkningsprognosen indikerer 
samme hovedtendens. Skolen vil få kapasitetsutfordringer knyttet til neste topp i elevgrunnlaget. Løsninger på 
kapasitetsutfordringene vurderes som del av fokusområdet Østre Bærum.   
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Hosletoppen

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Hosle og Eikeli (0211-0213, 0217-0219, 0221, 0402 og 0516-0518)
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Tilstrekkelig kapasitet i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 41 2 69 3 67 3 70 3 119 4 94 4 100 4 111 4 96 4 123 5 92 4 114 4 109 4 101 4
9. trinn 67 3 40 2 71 3 64 3 70 3 119 4 94 4 100 4 111 4 96 4 123 5 92 4 114 4 109 4
10. trinn 81 3 69 3 42 2 70 3 64 3 70 3 119 4 94 4 100 4 111 4 96 4 123 5 92 4 114 4
Sum 189 8 178 8 180 8 204 9 253 10 283 11 313 12 305 12 307 12 330 13 311 13 329 13 315 12 324 12

Byggeår 1976. 

Hosletoppen er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 9 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Hosle og Eikeli (fra kommende skoleår 
er inntaksområdet justert ved at en del av Eikelis grunnkretser er overført fra Østerås). Tallgrunnlaget er justert for dette.  

Skolen har hatt et elevtall som ligger langt under kapasitetsgrensen. Framskrivningen viser at elevtallet vil stige markert de 
nærmeste skoleårene og vil ligge på dette nivået ut planperioden. Befolkningsprognosen indikerer samme hovedtendens. 
Skolen vil ha god kapasitet gjennom hele planperioden.   
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Ringstabekk skole

Kapasitet Elevgrunnlag
Normalkapasitet, antall klasser 15 Jar og Stabekk
Midl. løsninger, antall klasser 0
Sum kapasitet i antall klasser 15 Omtale av skoleanlegget
Kapasitet i antall elever 450

Omtale av kapasitet og behov

Totaltvurdering: Kapasitetsproblemer i planperioden

Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser

8. trinn 135 5 137 5 137 5 147 5 123 5 132 5 126 5 121 5 123 5 152 6 154 6 117 4 131 5 125 5
9. trinn 139 5 137 5 137 5 137 5 147 5 123 5 132 5 126 5 121 5 123 5 152 6 154 6 117 4 131 5
10. trinn 134 5 139 5 138 5 138 5 137 5 147 5 123 5 132 5 126 5 121 5 123 5 152 6 154 6 117 4
Sum 408 15 413 15 412 15 422 15 407 15 402 15 381 15 379 15 370 15 396 16 429 17 423 16 402 15 373 14

Ny skole 2006.

21/2214/15 15/16

Ringstabekk er en 5 parallell skole på ungdomstrinnet med normalkapasitet til 15 klasser. Skolen har inneværende skoleår et 
elevgrunnlag tilsvarende 15 klasser (forutsatt et delingstall på 30). Skolen får elever fra Jar og Stabekk. 

Skolen har de senere år hatt et svakt stigende elevtall. Framskrivningen viser at elevtallet i utgangspunktet fremover vil synke 
noe, før det igjen stiger markert fra ca. 2018. Befolkningsprognosen indikerer at elevtallet vil ligge høyere også de nærmeste 
årene og at utfordringene vil bli større fra 2018 og videre enn det framskrivningen indikerer. Fra 2018 er det flere store årskull 
som skal begynne på skolen, så kapasiteten vurderes som usikker. Løsninger på kapasitetsutfordringene vurderes som del av
fokusområdet Østre Bærum.      
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