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1 Sammendrag 
Initiativer for å utrede og etablere en ny flerbrukshall i Hemnes kommune har pågått over 
lengre tid. Den gjeldende utredningen legger kommunens overordnede strategier, satsinger 
og prioriteringer til grunn, for å anbefale to mulige konsepter for en ny flerbrukshall i 
kommunen. 
 
Visjonen er å utvikle en «arena hvor alle skal få anledning til å delta og utøve aktivitet ut fra 
sine ønsker, ferdigheter og behov. Arenaen skal bidra til å skape bolyst og bedre folkehelsen 
til kommunens innbyggere gjennom hele livet. Arenaen skal bidra til å oppfylle kommunens 
overordnede målsettinger om en attraktiv og bærekraftig kommune, med ekstra gode 
oppvekstvilkår». 
 
Det er i utredningen gjort et intensivt og bredt medvirkningsarbeid, og kommunen vil 
berømme og takke alle som har bidratt med egasjement og innsikt. 
 
Behov og innsikt fra prosessen er analysert og lagt til grunn for et romprogram. 
Romprogrammet viser disponeringen av arealer for ulike aktiviteter, og er videre benyttet for 
å kalkulere foreløpige kostander og estimere potensial for spillemiddelfinansiering. Det er 
utarbeidet to ulike konsepter for flerbrukshallen1: 
 

• Hovedkonsept (A): Enkel flerbrukshall med publikumsareal, fleksibelt areal og 

treningsstudio. 

• Totalt areal:    2 657 m² 

• Totaltkostand:   136 mill. kroner 

• Potensial for spillemidler: 13,0 mill. kroner 

• Alternativt konsept (B): Enkel flerbrukshall, fotballhall (liten treningshall), 

publikumsareal, fleksibelt areal og treningsstudio. 

• Totalt areal:    4 903 m² 

• Totalkostnad:   189 mill. kroner 

• Potensial for spillemidler: 18,3 mill. kroner 

 

Hovedkonseptet (A) består av en flerbrukshall med publikumsareal, hvor det er plass til 
mingleareal, kafé og kjøkken. Det fleksibele arealet kan benyttes til ungdomsklubb, 
frisklivssentral, kulturskole, Bod’n ol. I tillegg er det satt av arealer til et treningssenter. Det 
alternative konseptet inneholder de samme arealene som hovedkonseptet, men med 
fotballhall i tillegg. 
 
De foreslåtte konseptene ivaretar målsettingene i visjonen, og vil gi idretten helt nye 
muligheter for satsing og utvikling. Hallen vil også være en investering for å motvirke 
demografiske utfordringer og bedre folkehelsen i kommunen. 
 
Et videre arbeid med utredningen vil innebære valg av konsept, utredning av tomt og et 
skisseprosjekt for å detaljplanlegge anlegget. Et skisseprosjekt vil innebære visualisering, 
forretningsmodell, utendørsarealer mm. 
  

 

1 Alle beregninger og kostnader er innledende og eventuelle forbehold er beskrevet i utredningen. 
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2 Bakgrunn og forankring 
Initiativer for å etablere ny flerbrukshall i Hemnes kommune har vært drøftet over flere år, og 
ble blant annet løftet frem av Korgen Idrettslag i 2012. Hallen er blant annet omtalt i 
kommunens årsmeldinger for 20132 og 20173, og var det tredje høyst prioriterte anlegget for 
planlegging i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2020. Denne 
utredningen har bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 61/224, hvor det ble satt av midler 
for å utrede ny idrettshall/kulturskole i Korgen. 

Utredningen redegjør for to konsepter for en ny flerbrukshall, hva den bør inneholde og 
innledende kostnadsestimater for realisering av hallen. Avslutningsvis blir det foreslått en 
eventuell nese fase i arbeidet. 

2.1 Forankring 

Ny flerbrukshall i Korgen/Hemnes er forankret i flere av kommunens planer, og vil potensielt 
innebære en stor investering for kommunen. Utredningen og dets målsettinger må derfor ses 
i sammenheng med kommunens overordnede planer og strategier. Under følger en 
redegjørelse for relevante målsettinger i kommunen, og hvordan hallen kan bidra til å 
oppfylle disse. 

Med flerbrukshall menes i denne utredningen en «hall som kan brukes vekselvis til ulike 
idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). 
Parallell sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet»5. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 peker på flere relevante målsettinger for en ny 
flerbrukshall. Under vises noen relevante hovedmål og delmål fra samfunnsdelen: 

• Hovedmål 1: I 2025 er Hemnes en attraktiv bostedskommune i sentrum på 

Helgeland, med minst 5 000 innbyggere. 

• Hovedmål 2: I 2025 er Hemnes kjent som en kommune med ekstra gode 

oppvekstvilkår. 

o Delmål 2.4: Hemnes skal ha målrettet innsats, og et sterkt fokus på å utvikle 

seg videre som en idretts-, kultur- og fritidskommune. 

• Hovedmål 4: I 2025 er Hemnes en bærekraftig kommune der det er lett å leve sunt og 

harmonisk. 

o Delmål 4.1: Hemnes kommune skal øke innsatsen i folkehelsearbeidet. 

o Delmål 4.5: Kommunens ulike områder skal være godt tilrettelagt for 

mangfoldet i kommunen. 

• Hovedmål 5: I 2025 er Hemnes en foregangskommune når det gjelder samspill og 

samarbeid. 

o Delmål 5.4: Kommunen skal legge til rette for at bidragene fra frivillig sektor og 

næringslivet til utvikling av Hemnessamfunnet skal bli mer effektive. 

Kommuneplanens samfunnsdel viser et overordnet fokus på attraktivitet, idrett, folkehelse, 
mangfold, samarbeid og en rekke andre målsettinger som er lagt til grunn for utredningen 
med en ny flerbrukshall. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2020, legger også føringer for 
en ny flerbrukshall i Hemnes. Den overordnede målsettingen med planen er «å gi 
innbyggerne i Hemnes kommune et tilbud om fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser ut 

 

2 Hemnes kommune - Årsmelding 2013: https://www.hemnes.kommune.no/getfile.php/2646533.2106.wauwspsuuv/2013.pdf. 
3 Hemnes kommune - Årsmelding 2017: 
https://www.hemnes.kommune.no/getfile.php/4316783.2106.nwn7kukbwzmkbu/Aarsmelding%202017.pdf. 
4 Møte i kommunestyret 15.12.2022: Hemnes kommune – Politiske utvalg og saksdokumenter - Møter - Kommunestyret (15.12.2022) 
(360online.com). 
5 Kultur- og kirkedepartementet (2005): Flerbrukshaller – Planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Side 8. 

https://www.hemnes.kommune.no/getfile.php/2646533.2106.wauwspsuuv/2013.pdf
https://www.hemnes.kommune.no/getfile.php/4316783.2106.nwn7kukbwzmkbu/Aarsmelding%202017.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/hemnes/Meetings/Details/398804?agendaItemId=214734
https://opengov.360online.com/Meetings/hemnes/Meetings/Details/398804?agendaItemId=214734
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fra egne forutsetninger og behov. Dette skal bidra til å forbedre folkehelsa i Hemnes». 
Planen legger videre til grunn at kommunen skal medvirke til å bygge idrett og idrettsanlegg. 
Relevante delmål i planen er: 

• Fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser i barnehage, skole og SFO. 

• Fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser i helse og omsorgstjenesten. 

• Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom i fritiden. 

• Styrking av det frivillige lokale idrettsarbeidet. 

• Prioritere anlegg som fremmer en aktiv livsstil. 

Planen viser til en rekke relevante målsettinger for å stimulere til livslang interesse hos 
innbyggerne for fysisk aktivitet. Dette vises gjennom målsettinger som peker både på unge, 
voksne og eldre. Det vises også til ønskede tiltak i kommunen, hvor prosjektet om 
flerbrukshall kan bidra til oppnåelse av følgende: 

• Helsesektoren i Hemnes skal i enda større grad skal motivere sine brukere til fysisk 

aktivitet og naturopplevelse som ledd i forbedring av egen helse. 

• Målrettet anleggsutbygging skal skje i nært samarbeid med lokale lag og foreninger. 

• Noen aktivitetsanlegg blir tilpasset brukere med spesielle behov. 

I økonomiplan 2023-2026 er det satt av investeringsmidler i 2024 og 2025 på henholdsvis 
kroner 1 000 000 og 34 000 000 til flerbrukshall/kulturskole i Korgen. Vedlegg 1 gir en 
oversikt over hvordan kommunens målsettinger er innarbeidet i utredningen. Figur 1 viser 
sammenhengen mellom kommunens målsettinger og prosjektets målsettinger som grunnlag 
for utredningen. 

 

 

Figur 1: Målhierarki mellom kommunale planer og utredningen. 
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2.2 Målsett ing og avgrensing 

Under følger en redegjørelse for målsettinger og avgrensinger i utredningen. 

2.2 .1  V is jon 

Visjonen beskriver ambisjonene og ønsket fremtid som flerbrukshallen skal bidra til. 

Visjonen er: «Hemnes flerbrukshall skal være en arena hvor alle skal få anledning til å delta 
og utøve aktivitet ut fra sine ønsker, ferdigheter og behov. Arenaen skal bidra til å skape 
bolyst og bedre folkehelsen til kommunens innbyggere gjennom hele livet. Arenaen skal 
bidra til å oppfylle kommunens overordnede målsettinger om en attraktiv og bærekraftig 
kommune, med ekstra gode oppvekstvilkår». Visjonen legger kommunens overordnede 
målsettinger og ambisjoner til grunn. 

2.2 .2  E f fek tmå l  

Effektmålet beskriver hva flerbrukshallen skal bidra til 3-5 år etter realisering. 

Effektmålet er: «Hemnes flerbrukshall bidrar til økt hallkapasitet for idretten i kommunen. 
Arenaen skal også bidra til bedret folkehelse, aktivitet og inkludering for kommunens 
innbyggere i alle livsfaser, gjennom å kunne tilrettelegge for et bredt tilbud av aktiviteter. 
Arenaen utvikles i tråd med kommunens bærekraftsmål og bidrar til oppfyllelse av flere av 
hovedmålene fra kommuneplanens samfunnsdel». 

2.2 .3  Resul ta tmål  

Resultatmål beskriver hva denne utredningen skal bidra til. 

1. Levere programdokument som beslutningsgrunnlag for et skisseprosjekt om ny 

flerbrukshall. 

2. Utrede ulike konsepter for flerbrukshall med grovt kostnadsestimat. 

2.2 .4  Avgrensinger  

Som det fremgår av målsettingene over skal utredningen utarbeide ulike konsepter for en 
fremtidig flerbrukshall. Konseptene vil følges av et innledende og grovt kostnadsestimat. 
Utredningen tar ikke stilling til lokalisering eller utearealer, og det er ikke utarbeidet visuelle 
skisser av bygget. Hensikten med utredningen er å gi et beslutningsgrunnlag for en eventuell 
neste fase, hvor disse elementene vil gjennomgås. 
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2.3 Organisering 

Utredningen har vært organisert som et prosjekt eid av Hemnes kommune, med bidrag fra 
ekstern prosessleder. En flerbrukshall har både en viktig samfunnsfunksjon og innebærer en 
stor investering for kommunen, det har derfor vært viktig å forankre arbeidet både i politisk 
og administrativ ledelse. Figur 2 viser prosjektorganisasjonen. 

 

 

Figur 2: Prosjektorganisasjon. 

 

Figur 3: Utleirahallen flerbrukshall i Trondheim kommune (foto: godeidrettsanlegg.no). 



6 
 

3 Dagens situasjon 
Under gis en gjennomgang av idrettsdeltakelse, folkehelse, attraktivitet og anleggskapasitet i 
Hemnes. 

3.1 Idrettsdel takelse 

Idrettsdeltakelsen blant innbyggere i Hemnes, i alle aldere, er på 23,2 % (223. plass 
nasjonalt)6. Gjennomsnittet på landsbasis er 28,1 %, mens det er 20,9 % i Nordland fylke. 
Nordland er imidlertid det fylket i landet med lavest deltakelse i idretten. Blant barn (6-12 år) 
er deltakelsen 80,1 % (253. plass nasjonalt), mens den er 62,1 % blant ungdom (165. plass) 
og 13.9 % blant voksne (196. plass). 

Norges Idrettsforbund oppgir at det i 2022 var 10 registrerte lag i kommunen med totalt 1 399 
medlemmer. Fordelingen mellom lagene fremkommer i Tabell 1. 

Tabell 1: Medlemstall for idrettslag i Hemnes. 

Lag/klubb 
Antall 

medlemmer 

Bjerka Idrettslag 277 

Bleikvassli Idrettslag 89 

Finneidfjord Idrettslag 103 

Hemnes Idrettslag 272 

Hemnes Motorsport Klubb 69 

Hemnes Pistolklubb 17 

Hemnes Snøscooterforening 214 

Korgen Idrettslag 310 

Korgen Sportsskytterklubb 0 

Okstindan Hestesportklubb 48 

Totalt 1 399 

 

3.2 Folkehelse 

Gjeldende kommuneplan og Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser legger 
til grunn at kommunens folkehelsearbeid skal bedres. Folkehelseinstituttet (FHI)7 og 
Helsedirektoratet8 peker på at økt fysisk aktivitet i befolkningen er nødvendig, og FHI 
poengterer spesielt at helsetilstanden til fysisk aktive er langt bedre enn hos de fysisk 
inaktive. 

Folkehelseprofilen 20219 fokuserte spesielt på fysisk aktivitet. Resultatene for Hemnes viste 
blant annet at andelen 17-åringer som oppga at de trente sjeldnere enn en gang i uken var 
høyere enn landsgjennomsnittet (40 % i Hemnes, 27 % i Nordland og 25 % nasjonalt). 
Videre viste den at:  

 

6 Telemarksforskning, Norsk idrettsindeks. 
7 FHI (2019): Helseeffekter av fysisk aktivitet. Nettsted: https://www.fhi.no/le/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet. 
8 Helsedirektoratet (2021): Sektorrapport om folkehelse 2021. 
9 FHI (2021): Folkehelseprofil for 1832 Hemnes, 2021. Nettsted: https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil. 

https://www.fhi.no/le/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet
https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil
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• Kun tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. 

• Lav andel unge som var fornøyd med helsa: 60 % mot 70 % nasjonalt. 

• Høyere overvekt/fedme blant 17 åringer: 33 % mot 22 % nasjonalt. 

• Høy andel med psykiske symptomer/lidelser: 209 per 1 000 bygger mot 157 
nasjonalt. 

• Høy deltakelse i fritidsorganisasjoner blant unge: 74 % mot 65 % nasjonalt. 

• Høy andel unge opplever et trygt nærmiljø: 91 % mot 85 % nasjonalt. 

 

Folkehelseprofilen for 202210 pekte på viktigheten av inkluderende arenaer, aktiviteter og 
møteplasser for å skape innenforskap og bedre livskvalitet i befolkningen. Kommunenes 
arbeid med å tilgjengeliggjøre grøntarealer, transportmuligheter, kulturarrangementer og 
idrettsarenaer ble pekt på som positive virkemidler. 

Folkehelseprofilen for 202311 viste at 52 % av unge var fornøyd med treffsteder i lokalmiljøet, 
mot 48 % fylket og 55 % nasjonalt. Tabell 2 viser endringene fra 2021: 

Tabell 2: Endringer i folkehelseprofil fra 2021 til 2023. 

Indikator 2021 2023 Endring 

Andel 17-åringer som trener sjeldnere enn en gang i 
uken. 

40 % 46 % +3 % 

Overvekt blant 17-åringer. 33 % 34 % +1 % 

Andelen med psykiske symptomer/lidelser (per 1 000 
innbygger). 

209 221 +12 

Deltakelse i fritidsorganisasjoner blant unge. 74 % 53 % ÷21 % 

Andel unge som var fornøyd med lokalmiljøet. 54 % 58 % +4 % 

Andel unge som opplever nærmiljøet som trygt. 91 % 88 % ÷3 % 

 

Tiltak innen folkehelse, aktivitet og idrett kan gi flere positive samfunnsmessige gevinster. 
Ved å tilrettelegge for økt aktivitet i tidlig alder og gjennom hele livet kan det oppnås 
samfunnsøkonomiske gevinster som12: 

• Økt deltakelse i arbeidslivet. 

• Flere arbeider flere timer per år. 

• Flere får et lengre yrkesaktivt liv. 

• Høyere levealder med bedre livskvalitet. 

• Lavere kostnader knyttet til behandling av fysiske og psykiske problemer. 

Folkehelsegjennomgangen viser flere utfordringer for Hemnessamfunnet, spesielt tilknyttet 

de unge. Utviklingen har vært negativ siden 2021. Dette kan dels skyldes pandemien, men 

det gir grunnlag for kommunen å satse på folkehelse, idrett og økt aktivitet. Spesielt når dette 

ses opp mot de positive effektene dette har for samfunnet. 

 

10 FHI (2022): Folkehelseprofil for 1832 Hemnes, 2022. Nettsted: https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil. 
11 FHI (2023): Folkehelseprofil for 1832 Hemnes, 2023. Nettsted: https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil. 
12 Strøm, S., Skulstad, A. & Godeseth, S. M. (2022): Nytten av idrettsanlegg og betydning for fysisk aktivitet. Vista Analyse. Rapport 

2022/20. 

https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil
https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil
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3.3 Attraktivi tet  

Befolkningsutviklingen i Hemnes har vært nedadgående siden 60-tallet. De siste ti årene har 
vært preget av fødselsunderskudd og negativ netto tilflytting13. Befolkningsfremskrivingene til 
SSB anslår en nedgang i innbyggertallet på 8,6 % i perioden 2022 – 205014. Videre forventes 
det en aldrende befolkning, hvor en stadig lavere andel vil være i yrkesaktiv alder. Andelen 
personer over yrkesaktiv alder (64+ år) ventes å øke fra 46 % i 2022 til 66 % i 205015. For 
kommunen vil det være en rekke fordeler med å gjennomføre tiltak som motvirker den 
negative befolkningsutviklingen, og bidrar til bedre folkehelse og flere i yrkesaktiv alder. 

Både hovedmål 1 og 3 i kommuneplanen for Hemnes innebærer å legge til rette for en 
attraktiv bo- og arbeidskommune. Både medvirkningsarbeidet i utredningen, stedsutviklings-
prosjektet i Korgen og folkehelseprofilen for Hemnes, peker på behov for flere møteplasser 
for å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne å bo og arbeide i kommunen. 

Hemnes kommune har en stor frivillig sektor, som legger ned mye dugnad-, trenings- og 
arbeidstid som kommer hele samfunnet til gode. Dette bidrar til å skape mestring, 
innenforskap og vennskap, på tvers av samfunnslag. Det er derfor viktig å utvikle attraktive 
arenaer, for videre satsing og utvikling av frivilligheten og idretten, for å skape bo- og blilyst.  

Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktive lokalsamfunn16. Modellen legger til 
grunn at attraktiviteten til et lokalsamfunn påvirkes av attraktiviteten hos innbyggere, 
næringsliv og besøkende. En bred og inkluderende arena med tilbud for alle aldere og 
samfunnslag, vil kunne bidra positivt til å løfte attraktiviteten til kommunen. 

3.4 Anleggskapasitet  

Hemnes kommune mangler tilgang på idrettsanlegg hvor det er tilrettelagt for større 
arrangementer og turneringer. Det er en aktivitetshall på Hemnesberget og en plasthall på 
Bjerka. Den største av disse er Hemneshallen på 1 300 m², med en spilleflate på 1 000 m². 
Utover dette må lokale lag og foreninger benytte andre fasiliteter, og da primært gymsaler. 

Disse fasilitetene er utilstrekkelig for idrettslag som ønsker å satse og har ambisjoner 
innenfor egen idrett. 

Eksisterende anlegg i Hemnes er: 

1. Hemneshallen, Hemnesberget: Aktivitetshall (ca. 1 300 m²). 

2. Finneidfjord: Gymsal ved samfunnshus (ca. 288 m²). 

3. Bleikvassli skole: Gymsal ved skole (177 m²). 

4. Korgen sentralskole: Gymsal ved skole (200 m²). 

5. Bjerka: Plasthall (989 m²). 

Det er i utredningen forsøkt å kartlegge anleggskapasiteten i Hemnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Hemnes kommune (2021): Utviklingsprosjekt – En Styrket Næringsslivssatsing i Hemnes 2021-2023 (kunnskapsgrunnlag). 
14 SSB (2022): Regionale befolkningsframskrivinger. Tabell 13600. 
15 SSB (2022): Regionale befolkningsframskrivinger. Tabell 13612. 
16 Vareide, K., Kobro, L. & Storm, H. (2013): Programteori for attraktivitet – Sammendragsrapport. TF-notat nr. 13/2013. 
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Tabell 3 viser brukt kapasitet ved tre av hallene på ettermiddag/kveld (mandag til fredag, kl. 
17.00-22.00) i perioden 2015-2023. 
 

Tabell 3: Hallkapasitet på ettermiddag/kveld i Hemnes. 

Hall/arena 2014/15 2016/17 2018/19 2020/21 2022/23 Snitt 

Hemneshallen 76 % 86 % 84 % 80 % 82 % 82 % 

Bleikvassli 
skole 

52 % 54 % 34 % 56 % 20 % 43 % 

Korgen 
sentralskole 

46 % 38 % 62 % 70 % 44 % 52 % 

 

Oversikten er ufullstendig ved at den ikke inneholder alle hallene i kommunen. Oversikten 
viser kapasitet på ettermiddag/kveld siden det er da behovet er størst for tilbud mot lag, 
foreninger og frivillighet. Helger er også utelatt på grunn av store variasjoner, noe som gir 
dårlig sammenligningsgrunnlag. Oversikten viser imidlertid at Hemneshallen, hvor det er 
bedre tilrettelagt for større aktiviteter, har høy kapasitetsutnyttelse. Utnyttelsen av gymsalen 
ved Korgen sentralskole har økt jevnlig frem til 2022. Medvirkningsprosessen viste at det i 
Korgen meldes om et stort behov for økt og bredere tilbud, mens det for resten av 
kommunen er en opplevelse av tilstrekkelig hallkapasitet. 

Norsk idrettsindeks17 har indikatorer som er relevant for å vurdere anleggskapasitet. Hemnes 
kommune kommer på 206. plass blant norske kommuner innenfor anleggsdekning 
(idrettsanlegg per innbygger). Mindre kommuner, som Hemnes, har gjerne behov for flere 
anlegg per innbygger enn de større kommunene. Kommunen kommer på 168. plass når det 
gjelder utgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger. Kommunens utgifter til kultur, idrett, 
og barn og unge, som prosent av kommunens totale driftsutgifter, har gått nedover siden 
2019. Utgifter tilknyttet idrett har vært relativt stabil og utgjorde 0,7 % av totale driftsutgifter i 
2019, mot 0,8 % i 201518. I Kommunebarometeret for 2022 kom Hemnes kommune på 209. 
plass etter netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger. Kommunen gjør det her 
bra innenfor aktivitetstilbud for barn, kulturskole, fritidssentre og overføringer til frivillige, men 
det brukes lite kommunale midler på idrett19. 

Norges Idrettsforbund mener mangelen på idrettsanlegg er den største begrensningen for 
barn og unges deltakelse i fysisk aktivitet20. I mange kommuner er det hard kamp om å få 
tildelt hall- eller banetid ved egnede arenaer. Dette kan også vises gjennom høy utnyttelse 
av Hemneshallen, mens tilbudet oppleves utilstrekkelig på steder som Korgen. Rapporten til 
Vista Analyse anslår at for hver krone som investeres i idrettsanlegg får samfunnet 3 kroner 
tilbake gjennom økt arbeidsevne og bedre helse. Det anslås også at for hver 1 000 kroner i 
tilskudd av spillemidler per innbygger, økes treningstiden med 3 minutter per uke. 

  

 

17 Telemarksforskning, nettsted: www.idrettsindeks.no  
18 SSB, tabell 13135 
19 Kommunal Rapport (2022): «Kommunebarometeret – Hemnes kommune». Nettsted: https://kb.kommunal-rapport.no 
20 Strøm, S., Skulstad, A. & Godeseth, S. M. (2022): Nytten av idrettsanlegg og betydning for fysisk aktivitet. Vista Analyse. Rapport 

2022/20. 

http://www.idrettsindeks.no/
https://kb.kommunal-rapport.no/
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3.5 Oppsummering av dagens si tuasjon  

I dette kapitlet er det vist at idrettsdeltakelsen i Hemnes kunne vært høyere enn dagens nivå 
på 23,2 %. Det er pekt på utfordringer i kommunen tilknyttet folkehelse, og betydelige 
helsegevinster av økt aktivitet og deltakelse i idretten. Idrettsarenaer vil kunne gi nye og flere 
møteplasser, som bidrar til økt attraktivitet, bo- og blilyst. Samlet sett vil dette kunne gi 
positive effekter både sosialt og økonomisk for Hemnes. 

Oversikten over anleggskapasitet er ufullstendig, men viser at kapasiteten ved for eksempel 
Hemneshallen er lav på de mest ettertraktede tidspunktene. Mye av aktiviteten i kommunen 
foregår i gymsaler, som er lite egnet for breddeidrett. På nasjonale indikatorer innen 
deltakelse og midler til idretten, varierer rangeringen til Hemnes mellom 165. og 253. plass. 
Dette er ikke eksakte mål, men de gir en indikasjon på et nivå som kan være relevant å 
vurdere hvorvidt det oppleves riktig. Kommunen har målsettinger for økt satsing innen 
folkehelse, idrett, inkludering og frivillighet. En ny flerbrukshall kan være et viktig bidrag for å 
nå disse samfunnsmålene. 

 

  

Figur 4: Sosial sone ved Eika Sportssenter i Ås kommune (foto: godeidrettsanlegg.no). 
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4 Medvirkning 
Visjonen og målsettingene med en ny flerbrukshall i Hemnes legger til grunn at det er 
ønskelig å utrede en hall som kan være til glede for alle kommunens innbyggere gjennom 
hele livet. Det er derfor lagt til grunn en bred medvirkningsprosess i utredningen. Dette for å 
avdekke ønsker og behov også utover det idretten har. Medvirkningen har tatt utgangpunkt i 
en modell for brukerinvolvering utviklet av NTNU21, supplert med relevante aktører i Hemnes 
(Figur 5). 

 

Figur 5: Modell for brukerinvolvering i idrettsanlegg. 

Medvirkningen er gjennomført med direktekontakt med 41 ulike aktører fra frivillighet, idrett, 
næringsliv og kommunen. Det er gjennomført felles workshop i Korgen, 6 intervjuer og en 
rekke kortere samtaler og innspill. Workshopen i Korgen var tverrfaglig og hadde til hensikt å 
gi konkrete innspill til aktiviteter, idretter og rominndeling. 

Innspillene er supplert med tidligere medvirkningsarbeid fra kommunen, inkludert to 
workshoper om stedsutvikling i Korgen fra 2022 (en med bred deltakelse og en for 
ungdommer). Referat fra workshopene om stedsutvikling i Korgen kan leses i vedlegg 3 og 
4. Oppsummert, pekte deltakerne på behovet for nye møteplasser i kommunen. Det ble 
spesielt pekt på behovet for en ny flerbrukshall, men også behovet for kulturarenaer, 
møteplasser for ungdom og aktiviteter gjennom hele livet («fra vugge til grav»). Resultatene 
fra medvirkningsarbeidet er oppsummert i vedlegg 2, og lagt til grunn for prioritering av 
innhold og utarbeidelsen av to konsepter for anlegget (se kapittel 5). 

Medvirkningen har hatt som formål å skape et bredt kunnskapsgrunnlag for utredningen. 
Dette er i stor grad ivaretatt gjennom innspill fra flere ulike aktører, med supplering av 

 

21 Heistad, A. C. (2019): Brukerinvolvering – Hvordan kan brukerne bidra i prosessen mot nye idrettsanlegg og hvorfor? 

Godeidrettsanlegg.no. 
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eksisterende kunnskap fra Hemnes kommune. Medvirkningsprosessen har imidlertid 
avdekket to forhold som har påvirket kunnskapsgrunnlaget: 

1. Tid: Medvirkningsarbeidet er gjennomført over en relativt kort tidsperiode; tre uker. 

Dette har medført begrensninger for hvor mange aktører som kan delta. 

2. Lokalt engasjement: Det lokale engasjementet tilknyttet flerbrukshall virker å være 

størst i Korgen. Engasjementet har vist seg lavere i andre områder i kommunen. 

Forholdene over har påvirket mangfoldet i kunnskapsgrunnlaget til utredningen. Dette er 
imidlertid ikke ansett å påvirke resultatet i nevneverdig grad. Dette på grunn av stor grad av 
sammenfall i behov for tilbud og aktivitet. Lokale variasjoner i engasjement er ventet, og vil 
kunne endres når utredningen foreligger og resultatet er mer konkret. Det er derfor en fordel 
for medvirkningen at arbeidet med ny flerbrukshall er inndelt i faser, da det gir økt mulighet 
for innspill og kvalitetssikring. 

4.1 Innspil l  fra medvirkningen  

Medvirkningsprosessen har gitt konkrete innspill til anlegget. Det er positivt for kvaliteten i 
utredningen med sammenfall i behovene. Den mest gjennomgående tilbakemeldingen, er 
imidlertid at Hemnes har behov for et bredere tilbud enn kun en flerbrukshall for idretten. 
Kommunen består av flere andre brukergrupper som også har stort behov for møteplasser 
og fasiliteter.  

Under er det listet opp eksempler på ønsker og behov som ikke er direkte knyttet til idretten: 

• Fellesareal med kjøkken som også kan disponeres av frivillige. 

• Frisklivssentral: Behov for nye arealer med fellesareal og møterom. 

• Kulturskolen: Behov for nye arealer med fellesareal og møte-/øvingsrom. 

• Ungdomsklubb/møtested for ungdom: Stort behov for nye og flere arealer. 

• Møtested/dagtilbud for eldre: Stort behov for møteplasser. 

Eksempler på innspill fra idretten er: 

• Flerbrukshall med mulighet for inndeling. 

• Fotballhall. 

• Treningsstudio. 

• Tribune. 

• Klatre-/buldrevegg. 

• Tennis/squash. 

En bredere arena med mulighet for tilbud til hele befolkningen er også i tråd med visjon og 
mål til prosjektet. Innspill fra workshoper og intervjuer, utover idrettens behov, er derfor 
innarbeidet i konseptene for flerbrukshallen. 
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5 Konsept for flerbrukshall  
I dette kapitlet vil det presenteres to ulike konsepter med tilhørende romprogram. 

5.1 Vurdering av behov og krav  

Tabell 4 oppsummerer behov og krav som er vurdert i utredningen. Det er valgt å utarbeide 
to konsepter for anlegget. Bakgrunnen for dette er en bred vurdering av behov og krav, og en 
prioritering for å gi mest mulig anlegg og aktivitet for hver krone investert. Denne prosessen 
har vært krevende på grunn av bredden i de identifiserte behovene. Prioritering av fasiliteter 
og aktiviteter er gjort etter en tverrfaglig og grundig vurdering, basert på tilbakemeldinger i 
intervjuer, tidligere medvirkningsarbeid, erfaringer fra andre prosjekter og i samråd med 
arbeidsgruppen til prosjektet. I den tverrfaglige workshopen ble deltakerne eksplisitt bedt om 
å prioritere anleggets ulike bestanddeler. Totaliteten av dette har gitt grundig kvalitetssikring 
av prioritering og konsepter. 

I programmeringen av konseptene er det gjort en oppdeling av de ulike arealene. Dette gjort 
for eventuelt å kunne skalere det totale arealet senere, hvis det skulle være hensiktsmessig 
med tanke på finansiering, endring av behov, tomt el. Med bakgrunn i redegjørelsen i forrige 
kapittel er det utarbeidet to ulike konsepter, som begge har til hensikt å gi et bredt tilbud til 
kommunens innbyggere. Konseptene er: 

• Hovedkonsept (A): Enkel flerbrukshall med publikumsareal, fleksibelt areal og 

treningsstudio. 

• Alternativt konsept (B): Enkel flerbrukshall, fotballhall (liten treningshall), 

publikumsareal, fleksibelt areal og treningsstudio. 

Hovedkonseptet inneholder det som er definert som «må-krav» i utredningen, mens 
alternativt konsept inneholder et prioritert «bør-krav» som er fotballhall. Øvrige behov og krav 
er enten vurdert å være ikke relevant for konseptet, eller ikke hensiktsmessig å realisere med 
tanke på kostnader. Tabell 4 oppsummerer de behov og krav som er vurdert i utredningen. 

Tabell 4: Oversikt over vurderte krav til konsepter for flerbrukshall. 

Krav/innspill 
Hoved-
konsept 

(A) 

Alternativt 
konsept 

(B) 

Ikke 
prioritert 

Kommentar 

Flerbrukshall X X 
  

Fotballhall 
 

X 
 

Alternativt konsept inneholder fotballhall. 

Tribune X X 
  

Fellesareal med kjøkken X X 
 

Innarbeides i kafé/vestibyle. 

E-sport X X 
  

Treningsstudio X X 
 

Kommersielt senter drevet av privat aktør. 

Frisklivssentral X X 
 

Innarbeides i fleksible arealer. 

Bod'n X X 
 

Innarbeides i fleksible arealer. 

Kulturskolen X X 
 

Innarbeides i fleksible arealer. 

Lager X X 
 

Utvidet kapasitet for å dekke flere behov. 

Garderobe X X 
  

Mulighet for inndeling X X 
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Ungdomsklubb X X 
 

Innarbeides i fleksible arealer. 

Areal for aktiviteter som 
dans, mindre møter ol. 

X X 
 

Innarbeides i fleksible arealer. 

Parkering X X 
 

Detaljplanlegges i skisseprosjekt. 

Aktivt uteområde X X 
 

Detaljplanlegges i skisseprosjekt. 

Lasterampe 
  

X Kan vurderes i skisseprosjekt. 

Løpebane 
  

X Ikke prioritert. 

Lengdegrop 
  

X Ikke prioritert. 

Klatre-/buldrevegg 
  

X Ikke prioritert. 

Tennis/squash 
  

X Ikke prioritert. 

Bibliotek 
  

X Ikke prioritert. 

Skaterampe 
  

X Ikke prioritert. 

Sykkelverksted22 
  

X Kan vurderes i andre lokaler. 

 

Konsept og prioriteringer fra Tabell 4 legger føringer for utarbeidelsen av romprogrammet i 
neste delkapittel. Det må poengteres at prioriteringene ikke er fasit for et endelig anlegg, da 
det kan være nødvendig å gjøre tilpasninger eller omprioriteringer i senere faser. 

5.2 Romprogram 

Romprogrammet er en viktig del av utarbeidelsen av konseptene. Romprogrammet viser 
fordeling av totalt areal på rom og bestanddeler. Dette legger grunnlag for å kunne gjøre 
innledende kostnadsberegninger, men også for å kunne gjøre videre kvalitetssikring i en 
eventuell neste fase. Et godt og gjennomarbeidet romprogram vil gi tilnærmet riktige volumer 
og arealer, ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet.  

Følgende romprogram er utarbeidet, hvor hovedkonseptet (A) presenteres i Tabell 5 og 
alternativt konsept (B) i Tabell 6. De ulike rom og bestanddeler i konseptene er: 

Hovedkonsept (A) 

• Idrettshall: Enkel flerbrukshall 

• Støtterom, idrettshall (toalett, garderobe, lager ol.) 

• Publikumsareal (vestibyle, kafé og kjøkken) 

• Kommunale tjenester og andre arealer (fleksibelt areal for kulturskole, frisklivssentral, 

ungdomsklubb, Bod’n, 1 til 1-møterom ol.) 

• Personal-/driftsrom 

• Treningssenter: Kommersielt konsept (se kap. 6.3 om drift). 

Alternativt konsept (B) 

• Fotballhall: Liten treningshall 

• + alle funksjoner fra hovedkonsept (A) 

 

22 Sykkelverksted er eksempel på tilbud som kan vurderes i arealer som blir ledig hvis andre aktiviteter flytter til en ny hall. Eksempelvis 

arealene til Frisklivssentralen eller Bod’n. 
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5.2 .1  Hovedkonsept  (A)  

Hovedkonseptet er basiskonseptet for den nye arenaen, og innebærer en enkel flerbrukshall 
med publikumsareal, fleksibelt areal kommunale tjenester og andre aktiviteter, samt et 
treningsstudio. 

Tabell 5: Romprogram for hovedkonsept (A), enkel flerbrukshall. 

 

A
re

al
 

A
n

ta
ll 

Su
m

 

Kommentarer  
Idrettshall                 
Enkel Flerbrukshall 27 x 45 m 1 215 1 1 215 TH23 = 9 m. 

Areal for tribune er innarbeidet 
i arealet til hallen. 

Tribune for 100 pers. (fast) 0 1 0 1-2 rader i hele lengden= ca. 100 tilsk.  

Plass for teleskoptribune 0 1 0 Kan vurderes i skisseprosjekt. 

Total:     1 215           

Støtterom, idrettshall                 
Garderobe, felles 45 4 180 Garderobe C. 

Størrelsen på garderobene er 
økt med 5 m² iht. krav for 
spillemidler. Øvrige arealer er 
iht. minimumskrav. 

Dusj, felles     0 Inkludert i garderobeareal. 

HC-toalett til garderobe     0 Inkludert i garderobeareal. 

Trener-/lærer-
/dommergarderobe 15 4 60 Garderobe F - Inkl. dusj og WC. 

Sekretariatsrom 10 1 10 Beliggenhet mot hall (i tribune areal). 

Lager 50 2 100 TH min. 2,5 m. 

Total:     350           

Publikumsareal                 
Vestibyle 150 1 150 Anslått behov. Publikumsareal er basert på 

anslått behov. Detaljert innhold 
vil kartlegges i et skisseprosjekt. 
Arealet må være fleksibelt for å 
kunne dekke ulike behov. 

Toalett 30 2 60 Veiledende dimensjonering 

HC-toalett 5 1 5 Veiledende dimensjonering 

Sosialt rom/kafé 100 1 100 Minstekrav for tilskudd. 

Kjøkken 40 1 40 Anslått behov. 

Total:     355           

Kommunale tjenester og andre arealer       

Multiaktivitet (kultur og friskliv) 100 1 100 
TH = 4 m, allmenn flerbruk, fleksibelt 
areal. Arealer som kan dekke behov 

til ulike kommunale tjenester 
og tilbud. Utvidet lagerrom for 
å kunne dekke behov hos flere 
aktører. 

Frisklivssentral/kultur 
(1:1-rom) 8 4 32 Møte-/samtalerom. 

E-sport/spill/ungdomsklubb 150 1 150 TH = 4 m. 

Lager 30 2 60 Anslått behov. 

Total:     342           

Personal-/ driftsrom                 
Kontor 10 1 10   

Arealer for driftspersonell. 
Pauserom m/lite kjøkken 10 1 10   

Garderobe 10 1 10   

Renholdsentral 25 1 25 (KUD angir 12 m2) 

Total:     55           

Treningssenter (kommersielt)        
Publikumsmottak 50 1 50     

Garderobe 70 1 70 1 sett B-garderober.   

Styrketrening 100 1 100 
TH = 3,5 m, samme tilskudd som 
aktivitetssal.   

Saltrening/ gruppetrening 60 1 60 
TH = 3,5 m, samme tilskudd som 
styrketrening.   

Spinningareal 60 1 60 TH = 3,5 m.   

Total:     340           

Totalt areal hovedkonsept (A)              2 657     

 

23 TH = Takhøyde. 
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5.2 .2  A l terna t iv t  konsept  (B)  

Det alternative konseptet består av en fotballhall (liten treningshall) i tillegg til innholdet i 
hovedkonseptet. Det alternative konseptet innebærer dermed en enkel flerbrukshall med 
liten treningshall/fotballhall, publikumsareal, fleksibelt areal kommunale tjenester og andre 
aktiviteter, samt et treningsstudio. 

Tabell 6: Romprogram for alternativt konsept (B), liten treningshall. 

 
A

re
al

 

A
n

ta
ll 

Su
m

 

Kommentarer  
Fotballhall                 
Liten treningshall 36 x 56 m 2 016 1 2 016 TH = 7 m. 

 Garderobe, felles 45 4 180 Garderobe C.  

Lager 50 1 50 TH min. 2,5 m. 

Total:     2 246                       

Totalt areal alternativt konsept (B)            4 903     

5.3 Forutsetninger i  romprogrammet 

For utarbeidelsen av romprogrammet har det vært nødvendig å ta følgende forutsetninger: 

• Senere fase (skisseprosjekt) bør gjøre nærmere kalkulering av antall brukere av 

anlegget. 

• Nøyaktige beregninger av areal må gjøres når lokalisering/tomt er avklart. 

• Det er satt av areal til aktiviteter og tjenester som kulturskole og frisklivssentral, men 

detaljert kartlegging av behov for utstyr og fasiliteter må gjøres i skisseprosjekt. 

 

 

Figur 6: Fyret flerbrukshus i Namsos kommune (foto: godeidrettsanlegg.no). 



17 
 

6 Kostnadsestimat 
Kostnadsestimatet er utarbeidet etter modell fra Norsk prisbok. I tillegg er det gjort 
vurderinger hvor man har sammenlignet hallprosjekter som har tilnærmet samme innhold og 
forutsetninger. Det er viktig å poengtere at det er mange ukjente faktorer som kan påvirke 
kalkylen, men ut ifra kjente data skal kalkylen kunne brukes som grunnlag for videre 
beslutning og vedtak. 

6.1 Estimert kostnad 

Foreløpig kalkyle viser følgende kostnader for de to konseptene (tall i hele tusen): 

Tabell 7: Kalkyler for hovedkonsept (A) og alternativt konsept (B). 

Flerbrukshall Hemnes 
Hovedkonsept 

(A) 

Fotballhall - 
liten 

treningshall 

Alternativt 
konsept (B) 

Parkering 

Funksjonsareal (m² NTA)  2 657 m²   2 246 m²   4 903 m²   1 500 m²  

Bruttoareal (m² BTA)  3 420 m²   2 570 m²   5 990 m²   1 500 m²  

Kostnadspost Kroner Kroner Kroner Kroner 

Felleskostnader 12 000  4 700  16 700  200  

Bygning 48 500  20 300  68 800  -    

VVS-installasjoner 9 500 1 900  11 400  -    

Elkraft 5 400  3 000  8 400  -    

Ekom og automatisering 2 500  800  3 300  -    

Andre installasjoner 700  0 700 -    

SUM HUSKOSTNAD 78 600  30 700  109 300  200  

Utendørs (kun parkering) 0 0 0 2 200  

SUM ENTREPRISE-
KOSTNAD 78 600  30 700  109 300  2 400  

Generelle kostnader 12 600  4 400  17 000  500  

SUM BYGGEKOSTNAD 91 200  35 100  126 300  2 900  
Spesielle kostnader 
(eks. tomt) 0 0 0 0 

Mva 22 800  8 800  31 600  700  

SUM BASISKOSTNAD 114 000  43 900  157 900  3 600  

Forventet tillegg 11 400  4 400  15 800  400  

SUM PROSJEKTKOSTNAD 125 400  48 300  173 700  4 000  

Usikkerhetsavsetning 11 400  4 400  15 800  400  

SUM KOSTNADSRAMME 136 800  52 700  189 500  4 400  
Prisregulering 
(ikke tatt med) 0 0 0 0 

SUM KALKYLE 136 800  52 700  189 500  4 400  
     

 Hovedkonsept (A) inkl. parkering 141 200  

 Alternativt konsept (B) inkl. parkering 193 900  
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6.2 Forutsetninger i  kalkyle  

For utarbeidelse av kalkylen har det vært nødvendig å ta følgende forutsetninger: 

• Det er ikke beregnet kostnader tilknyttet tomt for anlegget siden dette ikke er avklart. 
Dette innebærer kostnader som erverv og grunnarbeid med tomten. 

• Det er ikke estimert kostnad for aktivitetsflater utendørs, da dette må gjøres i et 
skisseprosjekt når lokalisering er avklart. Det kan anslås at en kostand på kroner 5-10 
000 000. 

• Beregning av parkeringsplasser er gjort basert på erfaringer fra lignende prosjekter 
og innebærer 50 parkeringsplasser for personbil, 6 ladestasjoner for elbil, 5 plasser 
for handikapparkering og 50 m² til sykkelparkering. 

6.3 Drift  

Et anlegg som beskrevet i både hoved- og alternativt konsept vil sannsynligvis driftes best i 
kommunal regi. Det gjelder ikke for treningssenteret som er foreslått drevet som en egen 
kommersiell virksomhet. Arealene kan da leies ut av kommunen til en privat aktør som 
ønsker å drive treningssenteret. Bakgrunnen for å anbefale kommersiell drift av 
treningssenteret skyldes dels profesjonalitet i driften, og dels konkurransehensyn hvor et 
offentlig eid treningssenter vil konkurrere på helt andre vilkår enn kommersielle senter. 

Prinsipper om likebehandling vil også være en faktor å vurdere i tilknytning til drift. Time-
tildeling og prinsipper om gratis trening er andre faktorer som påvirker driftsmodellen. Et 
alternativ som kan utredes er hvorvidt lokale lag/foreninger ønsker å drifte hele eller deler av 
anlegget, som for eksempel kafé. Her vil total drift kunne gjøres i samarbeid med flere 
aktører. 

Valg av driftsmodell vil kunne påvirke muligheter for finansiering og økonomi, og bør utredes 
nærmere i et skisseprosjekt iht. valgt konsept. Kompensasjonsrett og mulighet for 
spillemidler må også sees opp mot drift og bruk av anlegget. 

6.4 Finansiering 

Mulighetene for finansiering av anlegget avhenger av kommunens ambisjoner og satsing. 
Det er hensiktsmessig og først definere bruk og innhold, spesielt i forhold til spillemidler og 
eventuell kommersiell aktivitet. 

6.4 .1  Spi l lemidle r  

Kommunen og idretten har lik rett til å søke spillemidler. Et idrettsanlegg som beskrevet i 
utredningen, har betydelig potensiale for tilgang på spillemidler hvis anlegget oppfyller 
kriteriene. Det anbefales å kvalitetssikre muligheten for spillemidler i et skisseprosjekt, samt 
søke forhåndsgodkjenning av valgt konsept. Under følger en foreløpig oversikt over aktuelle 
spillemidler, som vil kunne utløses for de ulike bestanddelene i romprogrammet. Disse 
kommer til fradrag på den total investeringskostnad. 

Hovedkonsept (A) 

• Enkel flerbrukshall   kr.   9 800 000 

• Støtterom, idrettshall   kr.   1 500 000 

• Publikumsareal   kr.      500 000 

• Kommunale tjenester og andre kr.   1 200 000 

• Totalt potensial   kr. 13 000 000 
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Alternativt konsept (B) 

• Enkel flerbrukshall   kr.   9 800 000 

• Liten treningshall   kr.   4 900 000 

• Støtterom, idrettshall   kr.   1 700 000 

• Publikumsareal   kr.      500 000 

• Kommunale tjenester og andre kr.   1 400 000 

• Totalt potensial   kr. 18 300 000 

I tillegg til nevnte spillemidler gis det økt tilskudd på 20 % for anlegg i Nordland. Dette utgjør 
potensielt kroner 2 600 000 for hovedkonseptet og kroner 3 660 000 for det alternative 
konseptet. Ved full uttelling vil spillemidlene kunne anslås å dekke om lag 11 % av 
kostnadene for hvert av konseptene. 

6.4 .2  Andre  f inans ier ingsk i lder  

Det bør gjøres et nærmere arbeid i neste fase med å identifisere potensielle 
finansieringskilder. En bredere analyse av finansieringskilder kan bidra til å realisere mer av 
anlegget enn kommunen selv har anledning til. Kilder til finansiering kan være mange, og 
samarbeid med idrett og frivillighet skaper ofte flere muligheter. Noen mulige 
finansieringskilder er: 

• Sparebankstiftelser 

• Legater og organisasjoner 

• Veldedige fond og stiftelser 

• Sponsorstøtte fra næringslivet (f.eks. navnesponsor) 

• Næringsklynger 

• Nordland fylkeskommune 

Utredningen har ikke tatt stilling til foretrukket forretningsmodell (drift og finansiering) for 
anlegget. Dette skyldes at det ennå ikke er valgt et konsept å jobbe videre med, samt 
usikkerhet tilknyttet lokalisering/tomt og mer detaljert innhold. For eksempel vil beslutning om 
kommersielt eller kommunalt drevet treningssenter påvirke forretningsmodellen. Det 
anbefales derfor å jobbe videre med forslag om forretningsmodell i et skisseprosjekt. 

Figur 7: Skattekista idrettshall i Flesberg kommune (foto: godeidrettsanlegg.no). 
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7 Oppsummering og videre prosess 
Utredningen danner et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for en ny flerbrukshall i Hemnes. 
Det er vist hvordan en ny hall kan bidra til oppfyllelse av kommunens målsettinger og 
ambisjoner. Kunnskapsgrunnlaget har vist et behov for folkehelsetiltak, økt aktivitet i 
befolkning og bredere idrettstilbud. Medvirkningsarbeid bekrefter behovene og har bidratt til 
utarbeidelse av to ulike konsepter. 

Dokumentet er en gjennomarbeidet utredning bestående av behov, konsepter, romprogram 
og innledende kalkyler, basert på en bred medvirkningsprosess. Neste fase av 
konseptutviklingen vil bestå av tomteanalyse og skisseprosjekt. I tilfelle kommunen vedtar å 
gå videre med arbeidet, danner utredningen nødvendig grunnlag for neste fase. 

7.1 Tomt 

Det største usikkerhetsmomentet tilknyttet konseptvalg og kostnader er relatert til lokalisering 
av anlegget. Det anbefales at en neste fase starter med en alternativanalyse for å kartlegge 
muligheter for og konsekvenser ved valg av lokalisering. Dette vil være viktig både med 
hensyn til mulig samvirke med skole/barnehage/omsorg, arealutnyttelse og kostnader 
vedrørende realisering av anlegget. 

Valg av tomt vil kunne føre til behov for reguleringsprosess og/eller tomteerverv. Dette er 
prosesser med stor påvirkning på mulighetene for realisering av anlegget, og bør avklares 
før skisseprosjektet. 

7.2 Skisseprosjekt  

Skisseprosjektet har til hensikt å sikre at all kunnskap og datagrunnlag fra prosessen med 
behovsmeldingen blir ivaretatt i fremtidig tegningsarbeider og prosjektering. Målsetningen er 
ferdig skisseprosjekt med konkretisering og verifisering av krav og behov i prosjektet, som 
grunnlag for endelig beslutning om investering. Resultatet er større sikkerhet og 
detaljeringsgrad med kostnadskalkyle, skissert løsning for byggemetode, tekniske føringer 
og finansieringsplan. 

Typisk leveranse i et skisseprosjekt kan være: 

• Endelig omfang for løsning (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med 
hovedelementer, fasader og snitt) og skissert byggemetode. 

• Forretningsmodell (drift og finansiering). 

• Perspektiv/ 3D-visualisering/ BIM. 

• Utstyr- og fasilitetsbehov for ulike brukergrupper (f.eks. kulturskole og idrettslag). 

• Beslutning om gjennomføringsmodell. 

• Kalkulering av antall brukere. 

• Kontraktstrategi, intensjons- og partneravtaler.  

• Skisseprosjekt og andre utredninger. 

• Grunnlag for endelig beslutning om investering, kostnadskalkyle (periodisert 
budsjett), gjennomførings- og finansieringsplan, kontrakts- og organisasjonsstruktur. 


